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RESUMEN EJECUTIVO 

En este informe de evaluación se presentan los datos y resultados alcanzados en el 
proyecto a través de la evaluación externa llevada a cabo entre febrero de 2024 y mayo de 
2024. Este documento describe por tanto, la propuesta metodológica y las actividades que 
la comprenden para enmarcar la evaluación externa final del proyecto (en adelante, el 
proyecto) “NEX4FOOD: Mejora de la seguridad alimentaria y nutricional de la población 
vulnerable en el departamento de Tillia, región de Tahoua, Níger”. 

El alcance temporal de la evaluación ha considerado un periodo de ejecución entre el 1 de 
marzo de 2023 y el 29 de febrero de 2024, fecha en la que se terminó el proyecto.  

En términos de metodología, la evaluación ha utilizado un enfoque mixto basado en la 
Teoría del Cambio y el Enfoque de Marco Lógico, complementado por un enfoque 
producido por los datos cuantitativos y cualitativos extraídos de la documentación 
aportada por el proyecto así como la bibliografía consultada y las herramientas 
sociológicas diseñadas para este proceso. Dichas herramientas han sido entrevistas semi-
estructuradas y cuestionarios por haber sido consideradas las más apropiadas para 
responder a las necesidades de Ayuda en Acción, así como por la disponibilidad población 
participante en el proyecto. El contexto humanitario, y la volatilidad a causa de los últimos 
acontecimientos acaecidos en el país, como el golpe de estado el pasado 23 de julio de 
2023, la elevada inflación producida, se hace necesario utilizar estas herramientas. 

En cuanto al método utilizado para identificar la muestra para esta evaluación, se ha 
procedido a hacer una selección de los informantes clave para participar. El trabajo de 
campo se ha realizado de manera virtual, y sobre el propio terreno gracias al apoyo del 
equipo de AeA en España, y en Níger.  Han participado en el proceso evaluativo, un total 
de 98 personas, de las cuales 59 son mujeres, y 39 son hombres. Por un lado, 45 
mujeres del grupo de personas participantes en los talleres de sensibilización culinaria, y 
nutrición. Por otra parte, 13 mujeres productoras y 33 hombres productores. Un agente 
comunitario, y una agente comunitaria. Un hombre perteneciente a la Asociación de 
Jóvenes, un hombre como jefe del Departamento, un responsable de la Dirección 
Humanitaria, un hombre como líder comunitario, dos hombres representantes de las ONG 
contrapartes en la región de Tahoua, y dos hombres de la ONG AeA. Las comunidades 
participantes en la evaluación representan a comunidades rurales de Telemces 
(comunidades de Télemcès, Tanahar y Tagaramgaram) y Gaweye (comunidades de 
Gawèye y Garin Ali). 

 

Los principales hallazgos de acuerdo con los criterios de evaluación son: 

COHERENCIA  

 Se han producido procesos de observación sobre el terreno desde las 
organizaciones socias para poder saber cómo implementar aquellas actividades 
fundamentadas en la producción agrícola sostenible.  

 

APROPIACIÓN 

 Las decisiones políticas localmente influyen sobre el desempeño del proyecto. Se 
identifica como un elemento imprevisible y que genera inestabilidad en la región.  
  

 La cohesión social se ve propiciada gracias a la red de entidades participantes en el 
proyecto, como las asociaciones de jóvenes, y las asociaciones de personas 
productoras locales.  
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 Las mujeres “participan” menos en lugares públicos, ya que se expresan menos en 
espacios sociales. La cohesión social también se ve propiciada gracias a la red de 
entidades participantes en el proyecto como las asociaciones de jóvenes, y las 
asociaciones de productores locales.  
 

 El papel de las personas facilitadoras y de los agentes comunitarios es esencial 

para el desarrollo de las actividades. 

 

 Generar confianza desde las instituciones municipales para así incrementar la 
movilización de la población desplazada, y de acoger las actividades desarrolladas. 

 

PERTINENCIA 

 Acudir a la distribución de harina fortificada en los centros integrados de salud, ha 
facilitado la participación de las mujeres que se encuentran en un periodo de 
lactancia, y con hijos menores.  
 

 Las personas facilitadoras, los agentes comunitarios, los representantes 
administrativos locales, son formados en las temáticas centrales del proyecto para 
replicar los conocimientos adquiridos posteriormente, en las mujeres y hombres 
de las comunidades, como es el caso de la Alimentación del Lactante y del Niño 
Pequeño, la resolución de conflictos y la cultura de la paz. 

 

EFICIENCIA 

 Se observa un alto índice de analfabetismo entre la población de las comunidades 
participantes que puede limitar el empoderamiento social y económico de las 
mujeres, y de las propias familias, así como la autonomía de las asociaciones 
locales (asaciones de productores, y de jóvenes). 

 

EFICACIA 

 Las personas facilitadoras y agentes comunitarios suponen un eslabón relevante 
para replicar en las comunidades, los conocimientos adquiridos. 

 

SOSTENIBILIDAD 

 La distribución de kits nutricionales cumple con los objetivos de la población, ya 
que, les permite al hogar ahorrar dinero, que lo gastará posteriormente, en la 
compra de alimentos nutritivos para los niños. 
 

 La formación práctica de las formaciones está muy bien valorada entre los agentes 
comunitarios, en comparación a realizar una formación teórica. 

 

IMPACTO 

 La distribución de los kits de primera necesidad, y de la harina fortificada entre las 
mujeres desplazadas, supone cubrir necesidades básicas que no lo están 
diariamente. 
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CONCLUSIONES  

COHERENCIA  

 
 En el proyecto se ha abogado por el desarrollo de capacidades a nivel local de lo/as 

productor/as agrícolas, con el fin de aumentar y diversificar la producción, 
favorecer el consumo de cereales en el ámbito familiar, y poner en práctica los 
conocimientos alcanzados durante las sesiones de sensibilización realizadas en 
torno a la mejora culinaria de los hogares nigerinos. Se hace hincapié en el 
proyecto en el cuidado personal de las mujeres por ser éstas las que necesitan de 
un cuidado nutricional, también, la de sus hijo/as en estado de gestación, y en un 
periodo de lactancia. 
 

 Se da respuesta a los requisitos del triple nexo que aboga por mejorar el enfoque 
de resiliencia comunitaria. 
 

APROPIACIÓN 

 Las decisiones al nivel político pueden desestabilizar el contexto humanitario, y 
por lo tanto, generar imprevistos en el desarrollo del proyecto. Se pueden 
encontrar disonancias entre cómo entienden las organizaciones socias la paz y el 
desarrollo, de cómo lo abordan posteriormente los gobiernos. 
 

 Para las organizaciones socias, y el resto de organizaciones de la sociedad civil 
nigerinas participantes, el triple nexo puede ser una oportunidad para responder a 
las necesidades humanitarias abordadas en el proyecto, y el desarrollo de 
capacidades agrícolas, pero también, en habilidades para la resolución de 
conflictos, y aumentar la resiliencia de las propias comunidades. 
 

PERTINENCIA 

 El conjunto de actores sociales participantes, como los agentes comunitarios, y las 
instituciones administrativos, supone fortalecer sus capacidades, y su implicación 
a nivel local 

 

EFICIENCIA 

 Los mecanismos de comunicación y coordinación entre los diferentes actores del 
proyecto, ha sido principalmente las reuniones presenciales. Asimismo, se 
destacan las acciones que ofrecen visibilidad a las actividades, como la 
presentación del proyecto y sus objetivos a la población, por parte de los 
representantes administrativos de la región de Tahoua. Las sesiones de 
sensibilización, y de formación también se han considerado como plataformas para 
conocer las necesidades de la población, como es el caso, de las autoridades que 
han asistido a las formaciones de resolución de conflictos, y han conocido mejor la 
las asociaciones juveniles, y cómo actúan localmente.  

 

EFICACIA 

 El acompañamiento de las ONG socias a las personas productoras agrícolas se ha 
puesto en valor. Se observa la mejoría de la cosecha de mijo, sorgo y niebé tras la 
finalización del proyecto.  
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SOSTENIBILIDAD 

 El uso de herramientas y métodos innovadoras como los biopesticidas en los 
cultivos, ha supuesto nuevos conocimientos para las personas productoras 
agrícolas.  
 

 Se valora muy positivamente las sesiones prácticas de la demostración culinaria, y 
durante las sesiones de la producción agrícola.  

 

IMPACTO 

 Las mujeres embarazadas, y en periodo de lactancia reconocen la importancia de 
las sesiones de formación práctica para poder preparar las papillas con harina 
fortificada MISOLA.  

 

Ante estos diferentes desafíos que varían según el contexto, el género, la edad y la 
vulnerabilidad, parece importante considerar soluciones efectivas. Estas recomendaciones 
están formuladas con este propósito. 

 

RECOMENDACIONES  

COHERENCIA  

 Mantener el acompañamiento realizado a la población desplazada, desde las 
organizaciones socias, en las comunidades rurales de Telemces (comunidades de 
Télemcès, Tanahar y Tagaramgaram) y Gaweye (comunidades de Gawèye y Garin 
Ali), ya que podrá impulsar la cohesión social a nivel comunitaria.  

 

APROPIACIÓN 

 Seguir poniendo en valor los espacios comunes para hombres y mujeres como 
pueden ser las asociaciones locales. En consecuencia, la necesidad de poder 
promoverlas en las comunidades, y visibilizarlas en coherencia a valores de 
participación activa, formación continua, transparencia y rendición de cuentas 
entre sus miembros.  
 

 Fortalecer las asociaciones comunitarias a través de formaciones basadas en la 
alfabetización, para ayudar a aumentar la transparencia, e incrementar su 
capacidad de autonomía en su gestión.  
 

 El empoderamiento de las mujeres se deberá fortalecer por un lado, a través de 
procesos formativos de alfabetización, y por otro, con acciones que refuercen su 
liderazgo comunitario. Valorar la oportunidad que ofrecen los espacios 
comunitarios para conversar, escuchar-se, y sobre todo, espacios donde se les 
interpele y se les acompañe con el propósito de dar un salto cualitativo en el 
fortalecimiento de la resiliencia, y la cohesión social en un contexto humanitario 
muy inestable.  
 

 Aumentar los espacios de resolución de conflictos entre la población desplazada y 
los hogares de acogida.   
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 Realizar formaciones basadas en la seguridad personal para los agentes 
comunitarios que se desplazan a las aldeas, para conocer por ejemplo, cómo 
responder a un ataque.  

 

PERTINENCIA 

 Las formaciones y las actividades de sensibilización suponen un salto cuantitativo 
en la producción agrícola de los hogares nigerianos. También suponen un valor 
personal para incrementar la implicación de la comunidad local. Por lo tanto, su 
continuidad en el tiempo está muy valorada por los actores sociales consultados, y 
se anima a hacerlo en próximos proyectos.  

EFICIENCIA 

 La necesidad de llevar a cabo actividades para alfabetizar a la población 
desplazadas y de acogida es fundamental para comprender los procesos de la 
producción agrícola, y la puesta en práctica de hábitos saludables, en la 
alimentación, y en la higiene.  

 

EFICACIA 

 Las personas productoras agrícolas han compartido en el proceso evaluativo, la 
necesidad de contar con el apoyo obtenido durante el cultivo, pero también, 
resulta importante que se haga un acompañamiento fuera de la temporada, con 
semillas, pesticidas, motobombas de gas o solares, y vallas de alambre contra los 
animales para conseguir una buena producción.  
 

 En la aldea se solicita además, la excavación de un pozo de agua. Se pone de 
relevancia en la aldea de Garin Ali, la necesidad de tener un apoyo hídrico, a través 
de la excavación de un pozo, ya que se produce un grave problema de agua, no sólo 
para los cultivos, sino también para el consumo humano. 

 

SOSTENIBILIDAD 

 Continuar con el apoyo en las personas productoras agrícolas para dar un paso 
cualitativo de las cosechas, y producir no sólo en mayor cantidad, sino también en 
calidad.   
 

 Realizar en la medida de lo posible siempre actividades prácticas porque son 
apreciadas por la población desplazada y de acogida.  

 

IMPACTO 

 Las mujeres aseguran la importancia de recibir de manera gratuita la harina 
fortificada para poder alimentar a sus hijo/as. Las razones son principalmente, 
porque los pueden alimentar diariamente, y además, supone un ahorro familiar, 
que representa la oportunidad de poder comprar otros productos básicos. Por este 
motivo, se expresa la necesidad de continuar con la distribución de la harina 
fortificada gratuitamente.  
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LECCIONES APERNDIDAS 

 

 La agricultura en la región sigue siendo una fuente de alimento básico, y también 
una fuente de ingresos para la población más empobrecida por el clima de 
inestabilidad existente. 

 

 La participación de las autoridades locales, como el ayuntamiento, supone un valor 
añadido a la intervención, porque al comprometerse también en la coordinación de 
las acciones, generan y da mayor confianza a la población de acogida y a la 
desplazada.  

 

 Favorecer la alfabetización de las personas miembros de las asociaciones locales 
para fortalecer su estructura de asociacionismo.  
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1. CONTEXTO 
 

1.1. Introducción 
 

Este documento de informe de evaluación tiene como propósito presentar el diseño del 
proceso evaluativo, diferenciado las diferentes fases. Este documento describe por tanto, 
la propuesta metodológica y las actividades que la comprenden para enmarcar la 
evaluación externa del proyecto (en adelante, el proyecto) "NEX4FOOD: Mejora de la 
seguridad alimentaria y nutricional de la población vulnerable en el departamento de 
Tillia, región de Tahoua, Níger," ejecutado por Ayuda en Acción y las ONG contraparte 
nigerinas, como son, Adkoul y AcSSA Afrique Verte. 

 

1.2. Equipo de evaluación 
 

Para esta tarea en particular, se ha propuesto una consultora con sólidos conocimientos 
metodológicos, antecedentes en evaluación y una amplia experiencia de campo 
complementada con el más alto nivel académico calificaciones:  

Carmen Perea García, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, Máster en 
Cooperación Internacional al Desarrollo, por la Universitat de València, y Máster de 
Evaluación de Programas y Políticas Públicas por la Universidad Complutense de Madrid, 
como Evaluadora brindando apoyo metodológico, coordinación del proceso evaluativo, 
análisis de los datos y redacción de los informes.  

 

1.3. Descripción de la intervención evaluada 
 

La situación humanitaria en Níger1 en 2023 revela una crisis multidimensional compleja. 
Los desplazamientos masivos de población, resultantes del deterioro de la seguridad en el 
país, han afectado a más de 400.000 personas. Millones de personas enfrentan la 
inseguridad alimentaria, causada no solo por los desplazamientos, sino también por 
temporadas de lluvias que no han llegado, y la creciente desertificación del Sahel. Los 
precios también han sufrido aumentos a causa de las sanciones comerciales y financieras 
de CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental) y la UEMOA (Unión 
Económica y Monetaria del África Occidental) raíz del golpe de Estado en julio de 2023. 
Los actores humanitarios por lo tanto deben prestar su asistencia a pesar de los retos de 
seguridad que se han encontrado. 

La evaluación se ha fundamentado en evaluar el proyecto que ha tenido como propósito 
reducir los casos de malnutrición aguda moderada (MAM) centrándose en los grupos más 
vulnerables (lactantes, mujeres embarazadas y lactantes, y mujeres en edad fértil). En todo 
caso, se distinguen entre la población de estas localidades aquellas personas desplazadas y 
las familias de acogida con el objetivo de aliviar la inseguridad alimentaria a través de la 
distribución de paquetes alimentarios, abrigo y bienes no alimenticios, y la protección de 
dicha población puesto que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.  
 
El proyecto ha previsto acompañarles a través de actividades para productores/as 
agrícolas nigerinos y aumentar su autoabastecimiento de manera que se puedan reducir 
los casos de malnutrición agravada por la crisis humanitaria en Níger, mediante el acceso a 
la tierra, la formación y el abastecimiento de alimentos.  
 

                                                           
1
 OCHA. Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitario. Septiembre de 2023.  
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Fortalecer asimismo la resiliencia de la población frente a los múltiples desafíos que deben 
tomar ante este contexto. Así como fortalecer los mecanismos de coordinación con las 
autoridades y representantes locales para gestionar los recursos naturales, y actuar como 
mediadores en los conflictos que se producen en la región de Tahoua debido a la alta 
vulnerabilidad que sufre la población causada por diferentes factores.   

 

2. PROPÓSITO, OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN  
 
2.1. Propósito de la evaluación 

 

Tal y como se menciona en los Términos de Referencia (TdR) los propósitos generales de 
la evaluación son analizar la eficacia de la ayuda y su eficiencia. Por otra parte, la 
coherencia de las actividades propuestas, los productos y resultados de la matriz de marco 
lógico del proyecto.  Así mismo identificar los procesos que han contribuido o dificultaron 
los resultados propuestos. 

En este sentido la evaluación tiene tres propósitos primarios: 

 Rendición de cuentas a las partes interesadas. 
 Aprender a mejorar la eficacia de nuestras intervenciones. 
 Medir el impacto de las acciones implementadas en el territorio. 

 

2.2. Objetivos de la evaluación 
 

Los objetivos principales del proceso evaluativo identificados en los TdR son los 
siguientes: 

1. Valorar el grado de cumplimiento de los objetivos y resultados propuestos por el 
proyecto, analizando la pertinencia de la intervención dentro del marco de la 
estrategia de Acción Humanitaria de Ayuda en Acción y el Plan Director de la 
Generalitat Valenciana. 

2. Valorar el diseño y la ejecución de la intervención. Es decir, la coherencia entre los 
resultados previstos y la consecución de los objetivos, así como su alcance en el 
periodo evaluado, sacando las lecciones aprendidas reorientándolas para futuras 
intervenciones y las principales historias de éxito que sirvan como testimonio de 
los resultados. 

3. Valorar las actividades realizadas, su ritmo de ejecución, su contribución al logro 
de los resultados y la optimización de los recursos empleados para llevarlas a cabo. 
Estos elementos son de gran relevancia para identificar y analizar la eficacia de la 
ayuda y la eficiencia del proyecto – hasta qué punto los objetivos del proyecto 
fueron cumplidos, así como también será evaluada en coherencia y concordancia 
con las actividades propuestas, productos y resultados detallados en la matriz de 
marco lógico del proyecto aprobado y factores que contribuyeron o dificultaron los 
resultados, también deben ser incluidos en el análisis. 

4. Valorar el grado en que la intervención produjo resultados de manera económica y 
a tiempo. Precisamos que el criterio de eficiencia puede considerar los insumos en 
relación con toda la cadena de resultados (productos, efectos directos e impactos), 
de conformidad con las buenas prácticas de evaluación. 

5. Valorar el grado en el que la intervención ha generado efectos significativos en el 
nivel más alto, el impacto logrado. Es decir, reflejar la importancia, el alcance y el 
carácter transformador de los efectos en las personas, organizaciones y el 
contexto. 
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6. Valorar el grado en que los beneficios netos de la intervención continúan o es 
probable que contienen en el tiempo. La sostenibilidad incluye el análisis de las 
capacidades financieras, económicas, sociales, medioambientales e institucionales 
de los sistemas que son necesarios para que se mantengan en el tiempo. 

7. Valorar el proceso de transferencia de conocimientos y el nivel de apropiación 
metodológica en lo local para la mejora de las condiciones de las familias y las 
comunidades. 

 
2.3. Alcance de la evaluación 

 
Siguiendo los términos de referencia, la evaluación tiene como objetivo evaluar el periodo 
de ejecución de 12 meses del proyecto (del 1 de marzo de 2023 al 29 de febrero de 2024). 
El alcance geográfico abarca las acciones llevadas a cabo en el Departamento de Tillia, 
concretamente en las comunidades rurales de Telemces (comunidades de Télemcès, 
Tanahar y Tagaramgaram) y Gaweye (comunidades de Gawèye y Garin Ali). 
Para ello, el proceso de diseño y evaluación se ha realizado cuidadosamente teniendo en 
cuenta la satisfacción de las necesidades de información de las audiencias primarias y 
secundarias, tal como se expresa tentativamente en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 1.- Usuarios previstos y uso previsto de los resultados de la evaluación 
Usuario/a Designación Uso previsto 

Primario Implementadores: 
- Ayuda en Acción S.L. 
- Socios Locales: Adkoul y AcSSA Afrique Verte. 

 Puesta en marcha de las 
actividades. 

 Responsabilidad en el desarrollo 
del proyecto. Aprendizajes.  

 Rendición de cuentas.  
Financiador: Generalitat Valenciana.  Responsabilidad y aprendizaje. 

 Transparencia y rendición de 
cuentas. 

Partes interesadas : 
 Hogares de población desplazada, y población de 

acogida. 
 Lactantes, mujeres embarazadas y lactantes, y mujeres 

en edad fértil. 
 Personas jóvenes. Asociaciones de jóvenes.  
 Autoridades locales, y representantes 

departamentales. 
 Pequeño/as productor/as agrícolas. 
 Animador/as. comunitarios. 
 Estructuras y centros sanitarios.  

 Contribución en la ejecución y 
gestión de los recursos locales. 

 Rendición de cuentas y 
aprendizajes. 

 Compromiso en el desarrollo de 
las actividades. 

Secundario Entidades no implementadoras: 
 Comité regional tripartito para la operacionalización 

NEXUS Emergencia-Desarrollo-Paz. 
 Comité departamental tripartito para la 

operacionalización del NEXUS Emergencia-Desarrollo-
Paz. 

 Servicios técnicos locales. 
 Clúster.  
 ONG Internacionales y locales. 
 Naciones Unidas. OCHA. 
 Ministerio de Ayuda Humanitaria nigerino. 

 Conocimiento de los resultados de 
la evaluación.  

 Aprendizajes extraídos en el 
desarrollo del proyecto. 
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3. METODOLOGÍA Y ENFOQUE TEÓRICO  
 

El propósito de esta sección ha sido describir el enfoque y la metodología del proceso de 
evaluación que se propone, el cual ha guiado la recopilación de información, su análisis e 
interpretación de los datos.  
 
 

3.1. Enfoque teórico  
 

 
Para cumplir con los requerimientos de la evaluación externa el proceso propuesto 
articula un enfoque formativo que permitirá generar información que contribuya al 
aprendizaje institucional e identificar las mejores prácticas desde una perspectiva de 
futuro y desde la praxis organizacional desplegada durante el proyecto. Se propone una 
evaluación basada en el uso del Enfoque de Marco Lógico y la Teoría del Cambio por 
ser los enfoques más relevantes para la propuesta. Estos enfoques han proporcionado un 
examen exhaustivo de los procesos, sus elementos estructurales para determinar qué 
contribuyó o imposibilitó lograr los resultados esperados. La reconstrucción del modelo 
lógico sistémico2 de la intervención, proporcionará información sobre la lógica de la 
acción, vinculando las entradas y las actividades del programa con una cadena de 
resultados previstos u observados3. Este proceso de reconstrucción requiere, no solo la 
identificación de las entradas, las actividades y la jerarquía de los resultados, sino 
también la identificación explícita de los supuestos que han guiado el diseño del proyecto. 
De manera complementaria a dichos enfoques, se considerará un enfoque basado en 
criterios tal y como se explicita en los términos de referencia para responder a las 
preguntas de evaluación.  

 
3.2. Criterios de evaluación 

 

En el criterio de coherencia se ha previsto valorar la adecuación entre los objetivos de la 
intervención, y las necesidades del contexto, y en su caso el papel que han tenido las 
actividades dirigidas a la población desplazada en la región de Tahoua.  

Por otra parte, en el criterio de apropiación se ha tenido en cuenta el análisis de los 
espacios disponibles más o menos formales entre las entidades participantes en el 
proyecto.  
 
Respecto al criterio de pertinencia se pretende abordar el contexto donde se desarrolla 
el proyecto, estudiando la calidad del diagnóstico que sustentan la intervención, así como 
juzgando su correspondencia con las necesidades de la población beneficiaria. 
 
El análisis según el criterio de eficiencia hace referencia al estudio y la valoración de los 
resultados alcanzados en comparación con los recursos empleados.  
 
La evaluación según el criterio de eficacia ha tratado  de medir y valorar el grado de 
consecución de los objetivos inicialmente previstos. En este caso, se harán mención los 
objetivos del programa que no implicaban cambios en la población destinataria. Cuando sí 

                                                           
2
 Weiss, C.H. (1998). Evaluation—Methods for Studying Programs and Policies. Prentice Hall, New Jersey. 

3
 Rogers, P.J. (2000). Program theory evaluation: Not whether programs work but how they work. In D.L. 

Stufflebeam, G. F. Madaus, & T. Kellaghan (Eds.), Evaluation models: Viewpoints on educational and human 
services evaluation (pp. 209-232). Boston, MA: Kluwer. 
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se producen transformaciones en las poblaciones finales, estos resultados se han valorado 
en el apartado de impacto. 
 
El enjuiciamiento de la sostenibilidad del programa se centra en la valoración sobre la 
continuidad en el tiempo de los efectos positivos generados con la intervención una vez 
retirada la ayuda, esto es, la apropiación del proceso por parte de las beneficiarias. 
 
Por último, la evaluación del impacto ha tratado de identificar los efectos generados por 
la intervención, positivos o negativos, esperados o no, directos e indirectos, colaterales e 
inducidos. 

 

3.3. Preguntas de evaluación 

 

A continuación, se reflejan las preguntas de evaluación seleccionadas y que guiaron el 
proceso de evaluación 

Pertinencia: ¿Son accesibles los talleres/cursos de formación basados en la gestión de 
conflictos/nutricional/producción agroecológica entre la población nigerina afectada por 
los enfrentamientos en la región? 

Coherencia: ¿De qué manera el proyecto abordó las necesidades de protección 
relacionadas con la violencia de género y cómo esto se alinea con el objetivo de mejorar la 
seguridad alimentaria y nutricional? 

Eficiencia: ¿El proyecto contribuyó a fortalecer las capacidades de respuesta humanitaria 
de los socios locales? ¿Las personas dinamizadoras cuentan con los insumos y el apoyo de 
AeA y las socias locales para replicar los espacios de sensibilización en las comunidades 
participantes? 

Apropiación: ¿Ha sido satisfactoria la coordinación entre AeA y los demás actores de la 
zona como mecanismos de complementariedad con otras intervenciones? ¿Qué tan 
efectivas han sido las estrategias implementadas para la sensibilización y los 
conocimientos en educación nutricional? 

Eficacia: ¿En qué medida el proyecto ha conseguido replicar los conocimientos (de 
prevención nutricional, cuidado de menores/bebés) y difundir las herramientas entre la 
población meta (acogida, desplazada, refugiada)? 

Sostenibilidad: ¿El proyecto ha contribuido al fortalecimiento de los procedimientos de 
prevención (nutricional), acogida y atención en los centros de salud de las mujeres 
(embarazadas, en edad fértil) y menores (bebés, niños/niñas)? ¿Qué medidas se están 
tomando en consideración para garantizar la sostenibilidad de los resultados (capacidades 
desarrolladas) del proyecto a largo plazo? 

Impacto: ¿Las necesidades nutricionales de las familias desplazadas/refugiadas y de 
acogida han sido satisfechas? 
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3.4. Metodología de la evaluación 
 
Tal y como se refleja en los Términos de Referencia el enfoque metodológico se ha basado 
en diferentes estrategias cualificadas para evaluar el proyecto las cuales se identifican 
como:  
 
Tabla 2.- Enfoque metodológico 

Estrategias metodológicas Técnicas 
Herramientas de recogida 

de información 

Estrategias cualitativas 
(Descriptiva, contenido y 
análisis de las 
contribuciones). 

- Entrevistas semi-estructuradas 
(individuales). 
 

- Protocolos de los 
informantes clave. 
- Marco analítico. 
-Notas. 

Estrategias cuantitativas 
(Descriptiva y estadística). 

-Búsqueda y lectura extensa 
documental (datos primarios y 
secundarios). 
-Lectura de los documentos del 
proyecto. 
-Cuestionarios. 

-Lectura de los 
documentos. 
- Preguntas. 

 
Combinación de herramientas cuantitativas y cualitativas: Se considera un enfoque 
mixto. La evaluación se ha diseñado para producir datos cualitativos principalmente, y se 
nutrirá de datos cuantitativos a través de las herramientas sociológicas diseñadas y de la 
documentación disponible. La combinación de los ambos métodos propuestos permitió la 
triangulación de la información, fortaleciendo la validez de los resultados de la evaluación 
en la medida que sea posible. Si bien los métodos cuantitativos pudieron proporcionar 
pruebas basadas sobre resultados, los métodos cualitativos proporcionarán mejor 
información en la identificación de barreras y cuellos de botella, lecciones aprendidas y 
buenas prácticas. La idea es utilizar datos cualitativos para mejorar comprender hallazgos 
cuantitativos y utilizar datos cuantitativos para ampliar las interpretaciones cualitativas.  
 
Garantizar una perspectiva feminista integrada en el núcleo de la metodología, al  
incorporar la igualdad de género y el acompañamiento realizado a las mujeres 
desplazadas, refugiadas en las diferentes actividades propuestas en el proyecto.  
 
Siguiendo un enfoque abierto y flexible. Aunque se incluyó una metodología detallada 
en el informe inicial, el enfoque de evaluación ha seguido siendo flexible para abordar los 
desafíos y oportunidades metodológicos emergentes. Esta flexibilidad también debía 
asegurar la adecuada adaptación de la herramienta de investigación a los diferentes 
grupos de informantes. 
 
La siguiente es una explicación simplificada de las estrategias metodológicas y la 
recopilación de datos técnicas consideradas para la evaluación: 
 
Revisión de documentos: la evaluadora ha realizado una revisión del proyecto 
basándose en fuentes primarias y secundarias. Esta revisión documental inicial ha 
enriquecido el informe preliminar, incluido la matriz de evaluación, el enfoque y la 
metodología, la estrategia de muestreo y la selección de informantes. La evaluadora ha 
continuado revisando y sintetizando el material de la documentación seleccionada 
durante el trabajo de campo y el análisis de datos.  
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Entrevistas4 a informantes clave: este es un método crucial en la evaluación, ya que 
generó datos de percepción clave y permitió la triangulación de datos, puntos de vista y 
opiniones de diferentes partes interesadas. La evaluadora ha realizado entrevistas semi-
estructuradas en línea, y sobre el terreno con el apoyo del equipo de Níger. Las entrevistas 
se han guiado por protocolos basados en las preguntas de la matriz de evaluación y las 
desarrolladas durante la revisión de documentos.  
 

o Dos entrevistas iniciales individuales a las personas coordinadoras del proyecto 
en Ayuda en Acción tanto en España (València) como en Níger (Tahoua) para 
conocer y comprender el contexto en el que se ha desarrollado el proyecto, y los 
procesos principales, así como las necesidades informativas de la evaluación. 
 

o Dos entrevistas iniciales a las personas coordinadoras/técnicas del proyecto en 
las entidades socias, Adkoul y AcSSA Afrique Verte, para conocer y comprender el 
contexto en el que se ha desarrollado el proyecto, y los procesos principales, así 
como las necesidades informativas de la evaluación. Aquellas personas que se 
encuentran en un nivel operativo y cerca de la población afectada por la crisis 
humanitaria. 
 

o Dos entrevistas semi-estructuradas a la personas facilitadoras – animadoras 
(agentes comunitarios) con mayor participación que acompañan a las familias, y 
especialmente a las mujeres, concretamente de las comunas rurales de Telemces 
(comunidades de Télemcès, Tanahar y Tagaramgaram) y Gaweye (comunidades de 
Gawèye y Garin Ali). 
 

o Una entrevista semi-etructurada a un jefe de la comunidad que tenga 
conocimiento de la situación de las familias de acogida y las mujeres desplazadas, y 
se haya mantenido informado del desarrollo del proyecto mostrando su interés. 
 

o Una entrevista semi-estructurada a autoridad departamental del 
Departamento de Tilla participante en las sesiones realizadas en torno a la gestión 
de recursos naturales, resiliencia, y gestión de conflictos. 
 

o Una entrevista semi-estructurada a un/a representante de las Asociaciones 
Juveniles participantes en las sesiones de liderazgo y técnicas de restauración. 

 

Cuestionarios 

Los dos cuestionarios son una herramienta que recopila información en torno a los 
hogares que han participado en el proyecto, identificando: 

o Las referencias geográficas. 
o Información sobre el propio hogar y en qué situación se encuentran. 
o Generación de ingresos. 
o Seguridad alimentaria, y producción agrícola de los huertos.  

Estos cuestionarios, se han llevado a cabo en una segunda fase del trabajo de campo y se 
han destinado a: 

o Mujeres participantes en las sesiones de sensibilización y demostración culinaria 
en dos centros de salud durante las consultas prenatales y postnatales.  

                                                           
4
 En el caso que hubieran circunstancias que limitaran la conexión a internet, se podrán establecer otros 

mecanismos para hacerlo, como compartir un documento con las preguntas para que se puedan responder a 
través de los equipos locales en Tahoua. 
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o Mujeres participantes en los talleres de sensibilización en torno a la protección y 
la violencia de género.  

Por otro lado, se ha llevado a cabo otro cuestionario dirigido a: 

o Pequeño/as productor/as que han participado de las sesiones formativas en 
técnicas agroecológicas y en el reparto de material, herramientas y semillas 
mejoradas y adaptadas al entorno medioambiental del Departamento de Tilla. 

Por lo tanto, se han llevado a cabo cuestionarios distribuidos a través de papel, los cuales 
han sido administrados por la personas entrevistadoras en la diferentes hogares de las 
cinco aldeas participantes.  

NOTA: estas disposiciones metodológicas pretenden medir la contribución del proyecto en la 
consecución de los resultados esperados, pero no aspiran a analizar la atribución neta del 
mismo descartando otras posibles variables intervinientes.  

El muestreo intencional es una muestra no probabilística que se selecciona en función de 
las características de una población y el objetivo del estudio. El muestreo intencional 
también se conoce como muestreo de juicio, selectivo o subjetivo. Es un enfoque no 
probabilístico que encaja con el enfoque cuantitativo de la evaluación. Además, el 
muestreo intencional ha considerado una serie de criterios. También, la igualdad de 
género, y los derechos humanos se reflejan a lo largo del proceso, y se garantió la 
participación de los actores clave. Teniendo en cuenta a una amplia gama de partes 
interesadas en el diseño y ejecución de la evaluación. La validez de los resultados se 
asegura mediante la triangulación de datos (uso de una variedad de fuentes de datos), y la 
triangulación metodológica (uso de más de una técnica de recopilación de datos, como 
entrevistas, y revisión de documentos).   
 
Tabla 3.- Muestreo para la recogida de la información 

Muestreo para la recogida de la información 
Método Muestra Distritos Razonamiento 

Entrevistas semi-
estructuradas para el 
personal de Ayuda en 
Acción y entidades socias 
Adkoul y AcSSA Afrique 
Verte. 

Todo el 
universo 

Todos Alta cobertura.  
Acceso a los comentarios de las 
personas desplazadas/refugiadas, y 
de los hogares de acogida.  
Entidades, autoridades y 
representantes locales.  

Entrevistas semi-
estructuradas 
 
 
Cuestionarios 

Muestreo 
intencionado 

Todos. 
Diferentes 
niveles de 
participación 

Foco: Participación de las mujeres y 
hombres en las sesiones formativas, 
y culinarias llevadas a cabo. 
Productor/as agrícolas. 
Participación en las autoridades y 
representantes locales debido a la 
participación activa y relevante en el 
proyecto.  

 
Concerniente a las herramientas de análisis de los datos, el proceso de evaluación 
consideró:  
 
 Un análisis descriptivo destinado a identificar y comprender los contextos en los que 

ha evolucionado el proyecto, y describir los tipos de intervenciones y otras 
características del proyecto.  
 

 Análisis de contenido para resaltar puntos de vista divergentes y tendencias opuestas. 
Los problemas y tendencias emergentes proporcionó la base para las observaciones 
preliminares y los resultados de la evaluación.  
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 Se ha considerado un análisis de contribución para probar la validez de la teoría del 
cambio. La evaluadora examinó qué factores internos y externos afectan la capacidad 
del proyecto para proporcionar a la población nigerina como productor/as agrícolas 
locales, la información que necesitan para mejorar su capacidad de producción, y en 
todo caso poder prevenir los casos de malnutrición en mujeres y menores de edad. 

 
 

3.5. Enfoque de género, derechos humanos, y sostenibilidad ambiental 
 
Con el fin de garantizar la participación igualitaria atendiendo al concepto de igualdad de 
género, y la sensibilidad a los derechos humanos, y la sostenibilidad ambiental, la 
evaluación final se guió por los principios de Ayuda en Acción, así como por las directrices 
de la Generalitat Valenciana sobre género, y derechos humanos. La evaluadora aseguró 
que todas las partes interesadas relevantes identificadas pudieran brindar 
retroalimentación a la evaluación y, en la medida en que el tiempo lo permitió, fueron 
consultadas y participaron en el proceso.  
La evaluación considera algunas estrategias para evaluar si las consideraciones de género 
y derechos humanos se integran en el proyecto: 
 

 Se garantizó que las cuestiones de igualdad de género y derechos humanos se 
incorporaran a lo largo del proceso. Esto garantizó el suministro de información 
sobre cómo el proyecto afectó a hombres y mujeres de manera diferente, y en qué 
medida las acciones contribuyeron a la igualdad de género, y el acceso a los 
alimentos.   
 

 Se diseñaron herramientas de evaluación con perspectiva de género basadas en los 
indicadores de la matriz de evaluación, que aseguraran un análisis de género 
contextual y se dirigieran a las partes interesadas con perspectiva de género. 
 

 Se analizó si el proyecto promovió la inclusión e interacción equitativa de hombres 
y mujeres y generar expresiones más igualitarias a través del diálogo y del respeto 
mutuo. 
 

 Se identificó si el proyecto incorporaba actividades tendentes al respeto del medio 
ambiente y no genera impactos negativos sobre él.  

 
 

3.6. Normas y estándares 
 
La evaluación se llevó a cabo de manera ética y con alta rigurosidad guiada por 
estándares profesionales y principios éticos y morales, especialmente en relación con 
las evaluaciones que incluyen la participación de poblaciones y grupos vulnerables. La 
evaluadora trabajó de acuerdo a los estándares de calidad establecidos por Ayuda en 
Acción y la Generalitat Valenciana por lo tanto, el proceso de evaluación integró los 
siguientes principios: 

- Protocolos de seguridad, confidencialidad y protección de datos: los principios de 
consentimiento informado y el mantenimiento de la confidencialidad son pilares 
cruciales de cualquier ejercicio de recopilación de datos de evaluación. En este 
caso, los entrevistados han sido informados al inicio de la entrevista sobre el 
propósito de la evaluación, las garantías de participación voluntaria y la 
confidencialidad de todas las respuestas. Además de los requisitos éticos estándar 
de cualquier proceso de recopilación de datos de evaluación, esta evaluación ha 
tenido factores adicionales con implicaciones éticas relacionadas con el principio 
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de "Do no harm", tanto para la evaluadora como para los participantes de la 
evaluación. 
 

- Medidas éticas: las mejores prácticas posibles para la recopilación de datos con la 
población clave incluyeron cómo ayudarlos a sentirse seguros y cómodos, y ser 
conscientes de cualquier riesgo potencial para el bienestar psicológico o físico de 
las partes interesadas. También será necesario identificar un procedimiento 
estándar en caso de que la persona entrevistada abra inquietudes específicas 
relacionadas con la protección que podrían incluir temas como la violencia basada 
en género, tomando medidas especiales para aquellas personas que se 
encontraran pasando por procesos vitales difíciles. Dado el contexto de la 
población, se ha considerado la hora del día y la duración de las entrevistas en 
relación con otras responsabilidades del hogar que puedan tener lo/as 
entrevistado/as. 

 
Por último, se han tenido en cuenta diversos principios clave que se deberían garantizar a 
lo largo de todo el proceso: 
 

- Protección informada: Se ha asegurado que las partes interesadas estuvieran 
conscientes y pudieran dar su permiso para las entrevistas con informantes clave 
y/o discusiones grupales. Se ha informado a las partes interesadas que todas las 
entrevistas se realizarían en un lugar privado para garantizar la confidencialidad 
de sus respuestas. 

- Consentimiento informado: El consentimiento se basa en una comprensión 
integral de la naturaleza y el propósito de la investigación. A lo/as entrevistados se 
les ha explicado los objetivos de la entrevista en un lenguaje sencillo y se les pidió  
que confirmaran si sabían lo que se les pedía y que tenían derecho a decir que no. 
Además del consentimiento inicial, las personas entrevistadas también se ha 
asegurado periódicamente de que se sintieran cómodas durante las discusiones y 
brindó oportunidades para optar por no participar. 

- Do no harm: evitar preguntas, actitudes o comentarios que juzguen o que puedan 
exponer a las partes interesadas a la humillación o al dolor o la pena reactivos. 

 
 

4. CONDICIONANTES EN EL PROCESO EVALUATIVO 

Tabla 4.- Riesgos potenciales y estrategias propuestas para mitigarlos 

Riesgo potencial Explicación Estrategia de mitigación 
Retrasos en la 
recogida de datos y 
retroalimentación 
de la información 

Se han producido retrasos en 
concertar las entrevistas, los 
cuestionarios y/o retroalimentar la 
información solicitada. 

La evaluadora ha propuesto ampliar 
el periodo para poder tanto recoger 
la información y los datos, sobre el 
terreno, como el de retroalimentar 
la información, de manera que se 
consoliden con AeA. 

Evaluación y sesgo Las evaluaciones son, por definición, 
vulnerables a sesgos cognitivos y de 
comportamiento, como ver patrones 
donde no los hay, o sesgos de 
atribución donde las causas se 
identifican solo como características 
internas en lugar de circunstancias 
externas. 

La evaluadora, en la medida de lo 
posible, ha sido lo más sistemática, 
transparente y reflexiva posible. 
Sistemática al seguir un plan claro 
establecido, transparente en la 
forma en que se generan los juicios y 
basado en la triangulación, y 
reflexiva al tener presente el 
problema del sesgo a lo largo del 
proceso. 
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5. HALLAZGOS EN COHERENCIA 
 

En este criterio se aborda la coherencia del proyecto. Es decir, se pretende, valorar la 
adecuación entre los objetivos de la intervención, y las necesidades del contexto, y en su 
caso el papel que han tenido las actividades dirigidas a la población desplazada en la 
región de Tahoua.  

 
P1. ¿De qué manera el proyecto abordó las necesidades de protección relacionadas 
con la violencia de género y cómo esto se alinea con el objetivo de mejorar la 
seguridad alimentaria y nutricional? 
 
 
Principales hallazgos: 

1. Se han producido procesos de observación sobre el terreno desde las 
organizaciones socias para poder saber cómo implementar aquellas actividades 
fundamentadas en la producción agrícola sostenible.  

 
P1.1. Grado de coherencia de las formaciones y talleres de sensibilización a las 
mujeres y hombres de las cinco comunidades. 
 
El enfoque del triple nexo, acción humanitaria, desarrollo y paz, parte en este proyecto 
de la idea de poner en marcha un enfoque integral que aborde las causas de la 
desnutrición, la inseguridad alimentaria, y falta de protección especialmente en las 
mujeres de la región de Tahoua, causados por los conflictos internos, transfronterizos, y 
los efectos de la crisis climática. Asimismo, poder reducir la vulnerabilidad que padecen 
las personas desplazadas y las comunidades de acogida.  
 
En el proyecto se ha abogado por el fortalecimiento de los conocimientos en el grupo de 
agentes comunitario/as para posteriormente capacitar a las mujeres embarazadas, o en 
periodo de lactancia. Se distribuyó de manera gratuita harina fortificada en los dos 
centros sanitarios, donde se llevaron a cabo dichas formaciones. Pero también, el 
desarrollo de capacidades a nivel local de lo/as productor/as agrícolas, con el fin de 
aumentar y diversificar la producción, favorecer el consumo de cereales en el ámbito 
familiar, y poner en práctica los conocimientos alcanzados durante las sesiones de 
sensibilización realizadas en torno a la mejora culinaria de los hogares nigerinos. En este 
sentido, las entidades socias mencionan la importancia que ha conllevado realizar un 
proceso de observación previo al inicio de las actividades. Además, se hace hincapié 
en el proyecto en el cuidado personal de las mujeres por ser éstas las que necesitan de un 
cuidado nutricional, en el mantenimiento de la higiene, y también el cuidado de los 
hijo/as en estado de gestación, y en periodo de lactancia. 
 

“Nos capacitaron en la demostración culinaria de harina de mijo fortificada MISOLA. Fue 
muy interesante ya que pudimos enseñar a otras mujeres cómo prepararla.”A3 

 
Por otra parte, se comenta en el informe realizado por AeA en Níger, que en los últimos 12 
meses, la principal fuente de ingresos de los hogares fue la agricultura, la cual 
representaba el 95% al inicio, y cayó al 72% al final del proceso de evaluación interno 
llevado por la ONG. Sin embargo, la agricultura en la región, sigue siendo una fuente de 
alimento básico, y también una fuente de ingresos. Por lo que supone un desafío en los 
hogares de las familias desplazadas y de acogida. Además, el análisis de los datos de AeA 
revela que más del 96% de las 208 personas consultadas declararon tener unos ingresos 
mensuales inferiores a 30.000 francos CFA durante los últimos 12 meses.  
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Este hallazgo pone de relieve el alcance de la pobreza y la inseguridad económica en la 
región, donde la gran mayoría de la población vive con ingresos muy limitados. En 
consecuencia, las principales actividades del proyecto se han dirigido a las mujeres tal y 
como afirman lo/as agentes comunitario/as, y lo/as representantes departamentales. 
Pero también, se ha dirigido a las personas productoras para poder fortalecer sus 
capacidades tal y como aseguran las ONG AcSSA y Adkoul, quienes revelan las 
necesidades encontradas al inicio y al final del proyecto. Adicionalmente, tal y como se 
refleja en el informe final de la AeA, la encuesta realizada en Telemces, donde se realizó la 
mayor parte de recopilación de los datos, revela que, el 66% de las personas encuestadas 
responden a hogares con niño/as entre los 5 y los 17 años. Garin Ali, en cambio, tuvo una 
baja participación de alrededor del 4% como máximo. En este sentido, se aprecia que las 
actividades orientadas a las mujeres embarazadas, y las mujeres en periodo de lactancia 
han sido coherentes con las necesidades de dichos hogares por el alto número de mujeres 
en un proceso de planificación familiar. 
 

“Hemos podido realizar las sesiones basadas en la práctica agrícola. Con ellos hemos 
querido buscar soluciones a los problemas que tienen para obtener cosechas y hacerlas 

resistentes al cambio climático”. A2 
 
 
Asimismo, las condiciones medioambientales requieren de conocer cómo abordarlas, y 
adaptarse a ellas. El proyecto ha contado con acciones que ponen el foco en la 
sostenibilidad ambiental como es el caso del uso de pesticidas naturales, el acceso a la 
tierra de las mujeres, y su uso adecuado. Del mismo modo, la población encuestada se ha 
comprometido a replicar los conocimientos adquiridos entre sus vecino/as, y en 
consecuencia, aumentar la sostenibilidad de los suelos. En las ONG socias se afirma 
además, la inexistencia de materiales y herramientas entre lo/as productores 
participantes y de los hogares participantes. Lo/as productor/as, y las mujeres han 
respondido afirmativamente a la pregunta de si están satisfechas con las actividades 
realizadas. 

 
“Queríamos formar a la población, y se ha trabajado por ejemplo, cómo realizar el 

compostaje, el cuidado de los terrenos para no saturarlos, y de los cultivos en sí. Además 
poder reducir los costes de la producción, debido a la limitación de los recursos económicos. 

“A2 
 
El jefe departamental de Tilia constata las necesidades específicas del contexto, zona 
principalmente de pastoreo, y acuciada por la inseguridad humanitaria. A continuación, se 
explicitan tales necesidades que se han identificado durante su entrevista: 
 

 Fortalecer las capacidades de resiliencia de los grupos socio-profesionales 
(agricultores, ganaderos) frente a las vulnerabilidades socioeconómicas y 
climáticas. 
 

 Garantizar la autosuficiencia alimentaria de las poblaciones de acogida y de los 
desplazados y refugiados. 

 
 Gestionar y prevenir la desnutrición, especialmente entre niños y mujeres de los 

hogares de poblaciones autóctonas y de personas desplazadas y refugiadas. 
 

 Garantizar la paz, la cohesión social y la seguridad para todos. 
 

 Garantizar una buena productividad ganadera en un entorno sano. 
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Como resultado, y respondiendo a las necesidades anteriormente identificadas, se 
entiende que el proyecto ha contribuido a paliar la situación que vive la población, tal y 
como aseguran durante las entrevistas, el jefe departamental, el líder comunitario, y el 
responsable de la dirección humanitaria en la región: 

 
 Las personas productoras agrícolas de las aldeas de intervención del proyecto se 

beneficiaron de asistencia alimentaria, apoyo con insumos mejorados, 
capacitación y supervisión técnica basada en innovaciones. 
 

 Los hogares vulnerables en las aldeas de intervención del proyecto (anfitriones, 
personas desplazadas y refugiadas) se beneficiaron de asistencia en forma de 
paquetes de alimentos y kits nutricionales. 

 

 Los centros integrados de salud (CSI) del área de intervención del proyecto son 
abastecidos con insumos nutricionales (harina MISOLA) en apoyo a la estrategia 
de prevención de la desnutrición en niño/as y mujeres. 

 

 Las poblaciones se beneficiaron de actividades de sensibilización y formación 
sobre la paz, la convivencia pacífica y la cohesión social. 

 

 
6. HALLAZGOS EN APROPIACIÓN 

 
En cuanto al criterio de apropiación se ha tenido en cuenta el análisis de los espacios 
disponibles más o menos formales entre las entidades participantes en el proyecto.  
 
P2. ¿Ha sido satisfactoria la coordinación entre AeA y los demás actores de la zona 
como mecanismos de complementariedad con otras intervenciones? 
 
Principales hallazgos: 

1. Las decisiones políticas localmente influyen sobre el desempeño del proyecto. Se 
identifica como un elemento imprevisible y que puede generar inestabilidad en la 
región.   

2. La cohesión social también se ve propiciada gracias a la red de entidades 
participantes en el proyecto como las asociaciones de jóvenes, y las asociaciones 
de productores locales.  

3. Las mujeres “participan” menos en lugares públicos, ya que se expresan menos en 
espacios sociales. 

 
P2.1. Autoridades, direcciones departamentales, jefes de comunidades, colaboran 
en las diferentes fases del proyecto 
 
Se afirma en la entrevista realizada con la persona responsable en la entidad Adkoul, que 
la coordinación entre el resto de organizaciones participantes ha sido cordial. Se pone el 
foco en que las dificultades han venido causadas principalmente, por los conflictos 
prolongados en el tiempo, los desplazamientos forzados, y las acciones políticas que 
llegan a limitar el acceso a la población más vulnerable de la población desplazada. Estas 
decisiones se originan a causa del contexto mencionado. Es decir, es un contexto 
humanitario inestable, y por lo tanto, las decisiones en algunos casos, limitan la libertad 
de movimiento. De hecho, se afirma en el informe de seguimiento del mes de diciembre 
del año 2023, que las autoridades administrativas regionales de Tahoua han concedido 
autorizaciones excepcionales para que los socios locales pudieran acabar las actividades 
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previstas. De la misma manera, durante el proceso evaluativo, se paralizó el trabajo de 
campo debido a la imposibilidad de trasladarse a donde la intervención se llevaba a cabo.  
 

“Hemos tenido restricciones en la región de Tahoua, como por ejemplo, poder entrar en la 
zona para distribuir materiales, u obtener los fondos monetarios en el banco, incluso, la 

ausencia de algunos socios, debido al alto estrés en la zona.” A1 
 
Principales limitaciones encontradas  
 
Se observa que para las ONG socias su trabajo debe responder a las necesidades 
identificadas como la resolución de conflictos, la reconciliación y la paz, la resiliencia de 
las personas nigerinas. En cambio, para los gobiernos, la paz se entiende desde el proceso 
político, y desde la dimensión de la seguridad de la población. En este sentido, se han 
entendido que las medidas de las autoridades han supuesto la restricción de la ayuda 
humanitaria, y del control de los movimientos a casusa del dispositivo de seguridad en la 
región. A pesar de estas limitaciones, el proyecto se observa como una oportunidad para 
las ONG participantes, ya que se pueden complementar entre sí, y pueden dar coyuntura a 
los proyectos de acción humanitaria. Adicionalmente, se responde a la implementación 
del triple nexo que requiere entre otros aspectos, la implicación significativa de los 
actores locales, y nacionales incluidas en las prioridades de las ONG. Cuando han surgido 
estas limitaciones de movimiento, se ha recomendado realizar un seguimiento en 
funcionamiento, y regular a distancia hasta la mejoría de la situación de seguridad, y la 
negociación de permisos excepcionales para poder llegar a las aldeas.  
 
Elementos que han facilitado la coordinación 
 
Para mejorar la implementación de las actividades, tal y como afirma la ONG AcSSA se ha 
procedido a crear un comité de trabajo entre las tres organizaciones participantes, a 
través de las cuales se ha ido informando a su vez a otras instituciones como las 
autoridades municipales, y líderes comunitarios. Se constata la inclusión de la población 
desplazada y de acogida desde el comienzo del proyecto y su transcendencia en toda su 
ejecución. 

“Se les informó, tanto a las autoridades, como a los líderes religiosos, líderes administrativos 
a nivel de aldea. Se les ha sensibilizado a todos ellos antes del comienzo del proyecto, y se les 

ha comunicado los objetivos a alcanzar. Desde el principio todo el mudo ha estado implicado. 
Los facilitadores comunitarios se les han informado, y formado de todo lo que se había 

previsto realizar. Además, se hizo un taller de lanzamiento para la población. Y, se les ha 
solicitado a todos por su participación. “A2 

 
Por otra parte, en las entrevistas realizadas en el proceso evaluativo, el Jefe 
Departamental, el líder comunitario, y la Dirección Humanitaria en la región, señalan que 
han permanecido en contacto para materializar la participación del Ayuntamiento, y 
ejecutar las actividades previstas. En este sentido el líder comunitario comenta que ha 
reportado la información a las autoridades municipales quienes a su vez, informan al 
Concejo municipal.  Todas estas circunstancias, a pesar del clima de inestabilidad, han 
generado cohesión social entre las entidades socias y las autoridades municipales 
identificadas.  
 

“Mantenemos una relación de confianza, y de transparencia.” A6 
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Pero también, las asociaciones juveniles y las asociaciones de productor/as locales han 
favorecido la coordinación que en todo momento, ya que han estado disponibles para 
participar. Desde el periodo de observación por parte de las ONG locales que les han 
acompañado en el proceso de formación, y durante la cosecha, hasta el final de las 
actividades. Las mujeres, además, han podido involucrarse activamente en la 
intervención, porque se ha favorecido en todo momento que lo hicieran, tal y como 
relatan las personas responsables de las ONG socias. Tal y como se ha comentado, las 
costumbres sociales supone en muchos casos relegar la implicación de las mujeres de 
manera pública.  
 
 
P3. ¿Qué tan efectivas han sido las estrategias implementadas para la 
sensibilización y los conocimientos en educación nutricional? 
 
Principales hallazgos: 
1. El papel de las personas facilitadoras y de los agentes comunitarios es esencial para 

el desarrollo de las actividades. 
2. Generar confianza desde las instituciones municipales para así incrementar la 

movilización de la población desplazada, y de acoger las actividades desarrolladas. 

 
P3.1. Grado de participación en las actividades del proyecto. 
 
El triple nexo ha supuesto para los hogares participantes responder mejor a sus 
necesidades humanitarias a causa de varias actividades implementadas para contribuir, 
por ejemplo, en aumentar la producción agrícola, y conocimientos culinarios saludables, 
con el propósito de poder promover una alimentación sana y sostenible en el tiempo para 
los hijo/as menores.  
 
El representante de AcSSA afirma que las sesiones de demostración culinaria se han 
realizado en dos aldeas, y concretamente en los centros sanitarios. Durante la distribución 
gratuita de harina fortificada a las mujeres se les ha invitado a conocer a cómo prepararla, 
y dársela a sus hijo/as. A estas sesiones han tenido oportunidad de asistir tanto las 
personas refugiadas, desplazadas, como las familias autóctonas, sin realizar un 
tratamiento diferenciado. Y han sido acompañados por los personas facilitadoras y 
agentes comunitarios, los cuales han sido orientados a su vez, por las organizaciones socia 
para su buen desarrollo. Tanto Adkoul como AcSSA les han distribuido las tareas y los 
horarios para poder realizar las actividades. 
 

“Supone poder tener una producción mayor en esta zona donde la temperatura alcanza los 
42º. De esta manera los productores tienen una mayor oportunidad para acceder a las 

verduras que de otra manera no sería posible.” A2 
 
En consecuencia, se ha podido apreciar a lo largo del proceso evaluativo, que las personas 
implicadas en acompañar a la población destinataria del proyecto ha resultado ser una 
estrategia apropiada a las necesidades identificadas. Son personas que impulsan al resto 
de sus vecinos/as para que se integren en las actividades. En un contexto como el que se 
vive en la región, supone un valor añadido desarrollar la acciones del proyecto por la 
necesidad de cohesión entre la población de acogida y la desplazada. Además, las 
autoridades, como es el ayuntamiento, al comprometerse también en la coordinación de 
las acciones, generan y da mayor confianza a dicha población. En este sentido, los eventos 
de socialización, dar a conocer las actividades del proyecto favorece contribuir a la 
participación de las mujeres y hombres del municipio.  
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7. HALLAZGOS EN PERTINENCIA 
 
En este apartado se aborda el criterio de pertinencia social del proyecto. Mediante el 
criterio de pertinencia se pretende valorar la adecuación entre los objetivos de la 
intervención y las necesidades del contexto donde se desarrolla, estudiando la calidad del 
diagnóstico que sustentan la intervención, así como juzgando su correspondencia con las 
necesidades de la población beneficiaria. 
 
P4. ¿Son accesibles los talleres/cursos de formación basados en la gestión de 
conflictos/nutricional/producción agroecológica entre la población nigerina 
afectada por los enfrentamientos en la región? 
 
 
Principales hallazgos: 

1. Acudir a la distribución de harina fortificada en los centros integrados de salud, 

ha facilitado la participación de las mujeres que se encuentran en un periodo de 

lactancia, y con hijos menores.  

2. Las personas facilitadoras, los agentes comunitarios, los representantes 
administrativos locales, son formados en las temáticas centrales del proyecto para 
replicar los conocimientos adquiridos posteriormente, en las mujeres y hombres 
de las comunidades, como es el caso de la Alimentación del Lactante y del Niño 
Pequeño, la resolución de conflictos y la cultura de la paz. 

 
P4.1. Los talleres /cursos se han adaptado a las necesidades de las mujeres/y 
productor/es participantes dado el contexto de crisis climática y movilidad de la 
población. 
 
Se ha hecho partícipe a los dos centros integrados de salud de la región para poder 
acompañar a las mujeres embarazadas, y aquellas que están en edad fértil, y con hijo/as 
menores. En estos centros se han podido realizar varias sesiones de demostración 
culinaria, apoyados y acompañadas por lo/as agentes comunitario/as. Esta actividad es 
reconocida por la ONG socia Adkoul como una acción que fomenta la participación de las 
mujeres en los mencionados espacios públicos. También se han producido formaciones en 
torno a la resolución de conflictos, y la promoción de la cultura de la paz para los 
representantes de las asociaciones juveniles y funcionarios del Ministerios de la Juventud.  
 
Un aspecto a tener en cuenta, es que a través de la evaluación, no se ha podido constatar si 
la implicación de las mujeres supone la apertura de las mujeres a hablar en público, o sólo 
aquélla es considerada por la líder del grupo, la cual actúa como portavoz, y muestra la 
opinión del conjunto de mujeres.  

“Hay dos niveles en la nutrición de las mujeres más vulnerables. Por un lado, a nivel 
comunitario, y por otro, a aquellas que acuden al centro sanitario que están en estado de 

gestación, o bien con niños menores,  a las sesiones de demostración culinaria. Antes las 
mujeres no acudían a los centros sanitarios, pero ahora sí, gracias a las actividades 

propuestas.” A1 
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Los agentes comunitarios han sido formados, y fortalecidos en las cuatro zonas de salud, 
en habilidades para acompañar a las mujeres de las comunidades. Dichos agentes y los 
grupos de Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño (ANJE) han participado en la 
campaña de detección de los casos de malnutrición, bajo la supervisión de los distritos 
sanitarios de Tillia, y del DRSP/P/AS de Tahoua. En este sentido, para poder responder a 
las necesidades de las mujeres, los agentes comunitarios han sido seleccionados en base a 
su edad, su proximidad a la comunidad, si saben leer y escribir, y tienen un nivel aceptable 
de árabe y francés para poder comunicarse. También, se ha tenido en cuenta, valores 
como la buena moralidad, y ser respetado dentro de la comunidad. Asimismo, añade la 
ONG Adkoul, que los propios agentes y facilitadores, se encuentran en una situación de 
precariedad, y se les requiere disponibilidad de manera permanente. 
 
Al mismo tiempo, el jefe departamental asegura que ha participado en el diagnóstico de 
las necesidades de la población, compartiendo datos oficiales, e intercambiando 
información, así como, realizando el seguimiento de las acciones de distribución, 
formación y sensibilización. Valora al mismo tiempo muy positivamente las formaciones 
basadas por ejemplo, en la resolución de conflictos, a la cual pudo acudir, y aprendió el 
enfoque que faculta poder resolverlos, así como la técnica de restitución. Además, 
refuerza la idea de que fue testigo del compromiso de las personas jóvenes para 
contribuir a la paz en la región. 
 

“Me gustó la determinación de los jóvenes de contribuir eficazmente a la paz y la cohesión 
social en el departamento de Tillia en colaboración con las autoridades administrativas y 

locales.” A5 
 
 

8. HALLAZGOS EN EFICIENCIA 
 
El análisis según el criterio de eficiencia hace referencia al estudio y la valoración de los 
resultados alcanzados en comparación con los recursos empleados. 
 
P5. ¿El proyecto contribuyó a fortalecer las capacidades de respuesta humanitaria 
de los socios locales? 
 
Principales hallazgos: 
1. El modelo tricefálico de gestión del proyecto se considera eficiente ya que las tres 

entidades participantes aportan valor añadido a través de su experiencia y 
conocimientos en seguridad alimentaria, y conocimiento del contexto de 
inestabilidad e inseguridad nigerino. 

 
P5.1. Cada entidad aporta un valor añadido al consorcio generado en el proyecto. 
 
Para la entidad Adkoul la participación en el proyecto ha supuesto poner a su servicio sus 
conocimientos en seguridad alimentaria. De la misma manera, AcSSA afirma que su 
participación ha sido importante para incrementar la producción agrícola, y poder 
retrasar los efectos de la crisis climática en los cultivos, como son la sequía, y las lluvias 
torrenciales que anegan campos, y cualquier medio de producción existente, así como los 
hogares de la población nigerina. El análisis realizado de las entidades socias muestra que 
a nivel operativo ha habido un claro reparto de las funciones entre AeA y las ONG locales. 
Como se ha podido constatar durante la evaluación, este reparto se ha estructurado a 
partir de una diferenciación técnica, ya que cada una de ellas, es experta en una materia. 
Un ejemplo de ello es la propuesta que se hizo en implementar una estrategia basada en el 
uso de tecnologías innovadoras, semillas de variedades adaptadas al clima saheliano, y el 
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desarrollo de formaciones para los hombres y mujeres de la región sin diferenciación. 
Otro supuesto relevante constatado es su participación en el análisis de las competencias 
de la población destinataria a través de la observación sobre el terreno. Así como, el 
seguimiento y evaluación de las actividades que han implementado cada una de ellas. 
También se considera relevante, las aportaciones en términos de igualdad de género en el 
desarrollo de las actividades. Ambas socias locales tienen experiencia previa en generar, 
más allá del ámbito productivo, articular acciones en la gestión de los conflictos locales, y 
favorecer la cohesión social.  
 
En cuanto a la planificación con el resto de instituciones, como la Dirección Humanitaria, 
líder comunitario, y Jefe Departamental, la coordinación ha sido fluida, y efectiva entre 
todos los actores sociales tal y como señalan en las entrevistas realizadas.  
 
 

P6. ¿Las personas dinamizadoras cuentan con los insumos y el apoyo de AeA y las 
socias locales para replicar los espacios de sensibilización en las comunidades 
participantes? 

 
Principales hallazgos:  

1. Se observa un alto índice de analfabetismo entre la población de las comunidades 
participantes que puede limitar el empoderamiento social y económico de las 
mujeres, y de las propias familias, así como la autonomía de las asociaciones 
locales (asaciones de productores, y de jóvenes). 

 
P6.1. Existencia de mecanismos para la coordinación entre las personas 
animadoras y el resto de actores sociales participantes. 
 
También se afirma desde la ONG AeA y AcSSA que ha habido comunión no sólo con las 
ONG socias, autoridades, y líderes, sino que también, se ha producido el contacto con las 
Asociación de jóvenes, y las asociaciones de personas productoras locales, lo que ha 
supuesto un aumento de la red social en la región, y se ha incrementado la oportunidad de 
fortalecer la cohesión social y la resiliencia de la población comunitaria. En las 
asociaciones participan tanto hombres como mujeres  y se da mucha importancia, en el 
relato de la ONG socias, a la intervención de las personas jóvenes, y de las mujeres, ya que 
éstos suelen tener una menor implicación en acciones comunitarias. Se reflexione sobre la 
menor participación de las mujeres en espacios públicos, ya que podrá disminuir la 
transferencia de los conocimientos entre las comunidades locales.  
 
Se observa que ha habido un reconocimiento particular hacia estas organizaciones 
comunitarias, las cuales se han puesto en valor durante el proceso de evaluación a través 
de las entrevistas realizadas al personal técnico de las ONG socias. Se parte de la 
conveniencia de contar con estas asociaciones para desarrollar las acciones diseñadas en 
el proyecto. Un aspecto relevante ha sido la identificación de lo/as líderes comunitario/as, 
los cuales también son identificables entre las propias asociaciones de jóvenes 
participantes, y en la de lo/as productor/as. Es decir, se menciona que estas asociaciones 
cuentan con una estructura básica como un/a presidente/a, tesorero/a, secretario/a, 
quienes deben de realizar un seguimiento de todo. Sin embargo, estas estructuras no son 
funcionales porque quedan tan sólo reflejadas en el papel, sin que se beneficien el resto de 
miembros. 
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“Las asociaciones son conocidas, y las hemos querido apoyarles. Hemos podido pensar juntos, 
y ver las diferentes ideas con la asociación de jóvenes, y las asociaciones de productores de la 

región. “A2 

“Si vemos que hay alguna necesidad en la asociación, buscamos la solución con el líder 
comunitario.” A2 

 
Además, tal y como se ha puesto de relieve en el informe final de AeA, el 41% de un total 
de 208 personas encuestadas recientemente, no han recibido ningún tipo de educación, 
resaltando así la necesidad de mejorar el acceso a la educación en la región.  
Aproximadamente, el 28% de las personas encuestadas recibió educación basada en su 
alfabetización, mientras que el 16% asistió a una escuela coránica, el 12% asistió a la 
escuela primaria y el 3% alcanzó a la educación secundaria.  
 
Tal y como se ha comentado anteriormente, las asociaciones locales gozan de relevancia 
en el proyecto puesto que se han abordado actividades con ellas en las comunidades. 
También se asegura que estas asociaciones son importantes mantenerlas en el tiempo a 
nivel comunitario, pero en la actualidad necesitan de un apoyo externo puesto que no son 
capaces de ser autónomas por el momento. En la región de Tahoua existe un centro de 
aprendizaje, pero no puede dar cabida a todas personas jóvenes que se interesan en las 
actividades dinámicas que se promueven en la zona. Los más jóvenes son aquellos 
considerados con una edad de 18 años o mayor a ésta. Estos aspectos circunstanciales, 
ponen en valor la importancia de reducir la brecha de analfabetismo. Las entidades socias 
las acompañan para poder reducir la brecha de género, y poder mejorar sus ingresos 
familiares en el día a día.  

 
“Las asociaciones no tienen una estructura, y carecen de transparencia. Hay un nivel elevado 

de analfabetismo entre sus miembros. Los líderes deben saber escribir y leer, y contar con 
personal que pueda formar a otros. Esto es un reto a nivel de las asociaciones comunitarias 

en la región. “A2 
 
Respecto al jefe departamental entrevistado pone en valor la colaboración de los agentes 
locales, ya que involucra al Estado en los proyectos como el ejecutado por AeA junto con 
las dos socias nigerinas. Los principales mecanismos de comunicación y de coordinación 
identificados entre los agentes locales y el resto de la comunidad, son las reuniones de 
líderes y gestores comunitarios sobre la gestión de recursos naturales, resiliencia, gestión 
de conflictos y el triple vínculo. Adicionalmente, se pone en valor la determinación y el 
compromiso de las personas participantes respecto de las recomendaciones formuladas 
que integran el estatus de las poblaciones desplazadas.  
 

“La colaboración entre los diferentes actores sociales, garantiza la perfecta capitalización 
de los resultados alcanzados que se suman a los demás esfuerzos del Estado en la política 

nacional de desarrollo.”A5 
 
 

9. HALLAZGOS EN EFICACIA 
 
La evaluación según el criterio de eficacia trata de medir y valorar el grado de 
consecución de los objetivos inicialmente previstos. En este caso, se hará mención los 
objetivos del programa que no implicaban cambios en la población destinataria. Cuando sí 
se producen transformaciones en las poblaciones finales, estos resultados se han valorado 
en el apartado de impacto. 
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P7. ¿En qué medida el proyecto ha conseguido replicar los conocimientos (de 
prevención nutricional, cuidado de menores/bebés) y difundir las herramientas 
entre la población meta (acogida, desplazada, refugiada)? 
 
Principales hallazgos: 

1. Las personas facilitadoras y agentes comunitarios suponen un eslabón relevante 
para replicar en las comunidades, los conocimientos adquiridos.  

 
P7.1. Grado de diversificación de la producción agroecológica en las cinco 
comunidades participantes. 
 
Se muestran en la tabla la producción agrícola obtenida en los últimos tres años en las 
cinco aldeas participantes.   
 
Tabla 5.- Horquilla de Kilogramos de producción en las cinco aldeas 

 Garin Ali Gaweye Tagaramgaram Tanahar Telemces 

Mijo 250 –1500 800 – 2600 50 – 900 70 – 1500 200 – 1500 

Sorgo 50 –450 500 – 1900  100 – 900 350 –700 400 – 1200 

Niebé 20 - 150 250 – 1300 200 – 650 250 – 300 100 – 300 

Cacahuete 0 0 0 0 300 - 1500 

 
La producción de mijo en Garlin Ali se concentra principalmente entre los 250 kg y los 
1000 kg anualmente, similar a la del resto de las aldeas consultadas. En cambio, el sorgo 
y el niebé, son sumamente inferior a las otras cuatro aldeas.  
 
La producción de mijo, sorgo, y de niebé en Gaweye, es mayor en términos absolutos 
respecto a las cuatro aldeas restantes. Tal y como se observa en la tabla 5, las personas 
productoras agrícolas han tenido una mayor producción en los tres productos.   
 
La producción de mijo en Tagaramgaram es aquella que presenta una tendencia 
estable en cada persona participante en la encuesta. En esta aldea, la producción anual se 
encuentra en una horquilla entre los 50 kg y los 900 kilos.  Se ha ido produciendo un 
aumento aproximado, entre el 26% y el 53% de manera anual. El volumen de la 
producción por lo tanto, sigue un crecimiento exponencial. En cuanto al Sorgo, la 
producción anual es similar a la del mijo. De manera contraria, la producción de Niebé, es 
inferior al resto de cultivos. En esta misma localidad, hay productores que han obtenido 
una mayor cosecha de Niebé que otros productores. Hay una persona productora que su 
producción ha pasado en el primer año, 370 kg, el segundo año, 450 kg, y el tercer año, 
650 kg. En cambio, otro productor, el primer año ha obtenido 260 kg, el segundo año 250 
kg, y el tercer año 470 kg. 
 
La producción de mijo en Tanahar también presenta una tendencia ascendente a lo 
largo de los últimos tres años en la producción de los tres cultivos. Hay un productor 
agrícola que su producción se ha concentrado en un solo cultivo, como el mijo, y su 
producción ha sido más baja que el resto de las personas encuestadas: el primer año, 70 
kg, el segundo año, 100 kg, y el tercer año, 260 kg. Además, no todas las personas 
productoras consultadas han tenido cosecha de niebé en los últimos años. Respecto al 
sorgo, la producción obtenida es un poco más baja que en el caso de Tagaramgaram, y en 
el caso del niebé, es bastante más baja.  
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La producción de mijo en Telemences en algunos productores, es superior que en el 
caso de la aldea de Tagaramgaram, y Tanahar. Es decir, la producción se mantiene por 
encima de los 500 kg los tres años consecutivos. El sorgo mantiene una producción 
inferior, en cambio se ha cultivado cacachuetes, producto que en otras aldeas no se ha 
cultivado. 
 
Esta pregunta nos muestra la alta productividad de los diferentes cultivos apoyados 
en el proyecto, como son el mijo, el sorgo, y el niebé. El 100% de las personas agricultoras 
encuestadas responde positivamente a la pregunta de si la producción agrícola ha 
respondido satisfactoriamente. La razón principal comentada es, porque el aumento de 
producción ha supuesto poder vender parte de ella, y generar ingresos en los hogares.  
 
A la pregunta de con qué frecuencia se ha estado en contacto con el personal de las ONG 
locales, AcSSA, y Adkoul, todas las personas encuestadas afirman que ha sido de 2 a 3 
veces por semana.  
 
Otro aspecto a tener en cuenta, es la disposición de los datos en las personas 
productoras agrícolas para los tres productos. Por último otro dato a resaltar es que el 
mijo es el producto que presenta una mayor rentabilidad, por encima del niebé y el sorgo.  
 
 
Principales dificultades encontradas en la producción agrícola 
 
Entre las principales  dificultades observadas en la aldea de Tagaramgaram, el 100% de 
lo/as productor/as consultados responden por un lado, que las precipitaciones fueron 
insuficiente, los insectos de los cultivos que asolan los campos poco antes de la cosecha, 
como los pájaros que se comen las plantas,  y por otro lado, el bajo poder adquisitivo del 
agricultor para comprar semillas. En la aldea de Tanahar, las dificultades coinciden con el 
resto de aldeas, pero se ha comentado también, el retraso en la distribución de las 
semillas, la insuficiencia e indisponibilidad de fertilizantes en el mercado local, y los 
animales errantes que pasan por los cultivos. En la aldea de Telemences se comenta que 
el retraso de las semillas ha supuesto recibirlas en pleno periodo invernal, y la necesidad 
de tener con más semillas en una próxima temporada.  
 
 

10. HALLAZGOS EN SOSTENIBILIDAD 
 
El enjuiciamiento de la sostenibilidad del programa se centra en la valoración sobre la 
continuidad en el tiempo de los efectos positivos generados con la intervención una vez 
retirada la ayuda, esto es, la apropiación del proceso por parte de las beneficiarias. 
 
P8. ¿El proyecto ha contribuido al fortalecimiento de los procedimientos de 
prevención (nutricional), acogida y atención en los centros de salud de las mujeres 
(embarazadas, en edad fértil) y menores (bebés, niños/niñas)? 
 
Principales hallazgos: 

1. La distribución de kits nutricionales cumple con los objetivos de la población, ya 
que, les permite al hogar ahorrar dinero, que lo gastará posteriormente, en la 
compra de alimentos nutritivos para los niños. 
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P8.1 Percepción de las necesidades satisfechas en la distribución de kits básicos, 
atención por el personal de los centros sanitarios, y la resolución de los conflictos 
que se hayan podido generar. 
 
Las mujeres y hombres que han participado en el proyecto son considerados como 
personas altamente vulnerable, y a éstas, se les ha distribuido los kits de primera 
necesidad. El proyecto ha respondido a los estándares5 identificados en la formulación 
inicial del proyecto en la prevención de la inseguridad alimentaria, y aumentar la 
participación de las comunidades en la respuesta.  
 
Asimismo, se les ha hecho partícipe a 98 mujeres embarazadas, y a 108 mujeres en 
periodo de lactancia con 69 hijos, en las actividades de sensibilización y de demostración 
culinaria en los centros sanitarios durante las consultas prenatales y postnatales, tal y 
como se refleja en el último informe de seguimiento. También, se han sumado a esta 
demostración culinaria, un total de 19 hombres. 
 
Por otro lado, los agentes comunitarios se muestran complacidos por haber participado 
en las actividades de demostración culinaria para mujeres embarazadas y en período de 
lactancia, y en la distribución gratuita de harina enriquecida. Se observa que el 
voluntariado que realizan estas personas supone tener un sentimiento positivo, se sienten 
útiles en la comunidad. La población confía ellos, y en consecuencia, estos se sienten 
contentos.  
 

“Me gustan todas estas actividades porque muy a menudo soy recompensado por este 
trabajo y este apoyo es muy importante a los ojos de las personas y comunidades 

beneficiarias.” A4 
 
 
El jefe departamental comenta que con la implementación de insumos (harina de mijo 
fortificada) a nivel de los CSI, la participación de las mujeres y sus hijos en las actividades 
preventivas contra la desnutrición realmente ha aumentado. Las mujeres son más 
conscientes del peligro del parto en casa. Y las mujeres productoras agrícolas aplican las 
innovaciones agrícolas resultantes del proyecto junto con los hombres, y tal y como se ha 
visto se ha aumentado la productividad de sus tierras durante la ejecución del proyecto. 
 
El líder comunitario a su vez, añade que la población ha adquirido herramientas 
innovadoras en la producción agrícola, y han tenido acceso gratuito a complementos 
alimenticios enriquecidos a nivel de CSI. Este aspecto, es muy recurrente en la evaluación 
actual, ya que se ahorran los costes diarios que genera la gestión de la salud infantil, y 
además, incrementan las visitas a los centros de salud para consultas post y prenatales. 
Esto, además, se celebra porque se llegan a sentir más protegidos al estar más atendidos 
ahora que antes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 Los estándares mínimos para la prevención y la respuesta a las situaciones de urgencia de la UNFPA. 16-

092_Minimum_Standards_Report_FRENCH_proof.FINAL_.pdf (unfpa.org) 

https://unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/16-092_Minimum_Standards_Report_FRENCH_proof.FINAL_.pdf
https://unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/16-092_Minimum_Standards_Report_FRENCH_proof.FINAL_.pdf
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P9. ¿Qué medidas se están tomando en consideración para garantizar la 
sostenibilidad de los resultados (capacidades desarrolladas) del proyecto a largo 
plazo? 

 
Principales hallazgos:  

1. La formación práctica de las formaciones está muy bien valorada entre los 
agentes comunitarios, en comparación a realizar una formación teórica.  

 
P9.1. Verbalización/identificación de cambios producidos en el proyecto que 
favorecen la diversificación de la producción agroecológica. 

 
Los productores de la región han podido ser partícipes del proyecto. Un ejemplo de 
sostenibilidad de las acciones implementadas es el fortalecimiento de los conocimientos, 
pero también, de la capacidad que ha tenido, para impulsar la implicación de varios 
actores sociales presentes en la zona. Como es el caso de, las asociaciones de jóvenes, y 
cooperativas agrícolas.  
 

“Soy miembro de las cooperativas agrícolas que han acudido a las actividades, y he recibido 
insumos agrícolas. Y he podido participar en la sensibilización de las personas jóvenes a 

favor de la paz, la convivencia pacífica, y la cohesión social. “A3 
 
Entre los productores agrícolas consultados, dos de ellos afirman que ha sido relevante 
conocer el proceso de realización del compostaje, así como, conocer las propiedades y los 
efectos de los biopesticidas. Asimismo, la importancia que se ha dado en todo momento, a 
la formación práctica de los productor/as agrícolas.  
 

“No nos gusta tanto la teoría, y preferimos más práctica, tal y como como lo hizo el 
proyecto.”A3 

 
A la pregunta de si el proyecto ha generado algún efecto negativo, se comenta en las  
entrevistas realizadas al Jefe Departamental, al líder comunitario y a la Dirección 
humanitaria que no ha sido así, y se refuerza la reflexión que las actividades ha supuesto 
para lo/as productor/as, como el sistema de adopción de los conocimientos adquiridos 
por parte de los beneficiarios indirectos del proyecto está muy vivo, y la asistencia a los 
CSI concierne, sin exclusión, a la población de acogida y a las personas 
desplazadas/refugiadas. 
 
 

11. HALLAZGOS EN IMPACTO 
 
La evaluación del impacto trata de identificar los efectos generados por la intervención, 
positivos o negativos, esperados o no, directos e indirectos, colaterales e inducidos. 
 
P10. ¿Las necesidades nutricionales de las familias desplazadas/refugiadas y de 
acogida han sido satisfechas? 
 
Principales hallazgos: 

1. La distribución de los kits de primera necesidad, y de la harina fortificada entre 
las mujeres desplazadas, supone cubrir necesidades básicas que no lo están 
diariamente.  
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P10.1 Percepción de las necesidades satisfechas en los hogares de las 
mujeres/hombres/ familias de las cinco comunidades que han participado en las 
actividades del proyecto. 
 
Se ha distribuido un total de 45 cuestionarios entre las mujeres participantes que han 
acudido a las sesiones de demostración culinaria, y a la sensibilización en torno a la 
violencia basada en el género, en  las cinco aldeas participantes del proyecto. Diez 
mujeres han respondido en Garin Ali, 9 en Gaweye, otras 9 en Tagaramgaram, 8 en 
Tanahar, y 9 en Telemces. Las edades de las mujeres involucradas han sido muy diversas, 
tal y como muestra la tabla 6, desde los 20 hasta los 50 años, lo cual ha supuesto un 
espectro muy amplio de mujeres representativas del proyecto.  
 
Tabla.6- Edad de las mujeres participantes en los cuestionarios 

Edad Garin Ali Gaweye Tagaramgaram Tanahar Telemces 
20   1 1  
22 3     
23  1    
25 2 1 1  1 
26 2    1 
27 1 1 1  1 
28      
29     1 
30 1 1 3 1 1 
32 1     
33    1  
35  1   1 
36  1    
37   1   
38   1   
40   1 2 1 
41     1 
42  2    
45  1  1 1 
50    2  

TOTAL 10 9 9 8 9 

 

El 100% de las mujeres consultadas en Garin Alin, Gaweye, Tagaramgaram, y Tanahar, 
Telemces valoran positivamente ambas formaciones, y afirman que han mejorado sus 
conocimientos como es la preparación de papillas MISOLA para sus hijo/as. También 
aseguran todas las mujeres encuestadas, que los formadores han respondido a sus 
expectativas, y del mismo modo, han respondido a sus dudas. Han podido poner en 
práctica dichos conocimientos como es la preparación de la mencionada papilla de harina 
fortalecida. Asimismo, los dos agentes comunitarios entrevistados afirman que para las 
mujeres acudir a las actividades, supone poder alimentar a sus hijo/as sin tener que pagar 
los alimentos nutritivos para ello/as.  

Uno de los factores más recurrentes en el proceso evaluativo, ha sido dar mucha 
importancia a la gestión económica de los cultivos. Es decir, la importancia de poder 
gestionar la economía doméstica de menara eficiente, y poder ahorrar en la medida de lo 
posible, para poder hacer compras necesarias en los hogares nigerinos.  

“Nos gustó la capacitación sobre biopesticidas, dado que nos permite ahorrar dinero en la 
compra de pesticidas en el mercado. “A3 
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Se observa que los conocimientos alcanzados en la formación de la violencia basada en el 
género, no se han reflejado en las respuestas de las mujeres consultadas. Se desconoce el 
principalmente motivo por el cual no se ha hecho referencia a ello en las encuestas.  

Por último añadir, que las mujeres encuestadas agradecen a AeA y a los agentes 
comunitarios, y sanitario por su disposición en las formaciones para que ellas pudieran 
aprender, y poder cuidar a sus hijos. También se pone de relieve la necesidad de continuar 
ofreciendo de manera gratuita la harina en los centros sanitarios.  Hay una mujer que ha 
comentado que pone en práctica los conocimientos de higiene que ha recibido. 

En cuanto a los productores agrícolas, se ha podido observar que la producción ha ido 
aumentando exponencialmente a los largo de los años, a pesar de la falta de lluvias, 
materiales, y herramientas para poder obtener una producción satisfactoria. Los agentes 
comunitarios consultados afirman que la producción ha aumentado, y en consecuencia, las 
comunidades están satisfechas y agradecidas al apoyo recibido por parte de las ONG. 

 

12. CONCLUSIONES  

 

COHERENCIA  

 
 En el proyecto se ha abogado por el desarrollo de capacidades a nivel local de lo/as 

productor/as agrícolas, con el fin de aumentar y diversificar la producción, 
favorecer el consumo de cereales en el ámbito familiar, y poner en práctica los 
conocimientos alcanzados durante las sesiones de sensibilización realizadas en 
torno a la mejora culinaria de los hogares nigerinos. Se hace hincapié en el 
proyecto en el cuidado personal de las mujeres por ser éstas las que necesitan de 
un cuidado nutricional, también, la de sus hijo/as en estado de gestación, y en un 
periodo de lactancia. 
 

 Se da respuesta a los requisitos del triple nexo que aboga por mejorar el enfoque 
de resiliencia comunitaria. 
 

APROPIACIÓN 

 Las decisiones al nivel político pueden desestabilizar el contexto humanitario, y 
por lo tanto, generar imprevistos en el desarrollo del proyecto. Se pueden 
encontrar disonancias entre cómo entienden las organizaciones socias la paz y el 
desarrollo, de cómo lo abordan posteriormente los gobiernos. 
 

 Para las organizaciones socias, y el resto de organizaciones de la sociedad civil 
nigerinas participantes, el triple nexo puede ser una oportunidad para responder a 
las necesidades humanitarias abordadas en el proyecto, y el desarrollo de 
capacidades agrícolas, pero también, en habilidades para la resolución de 
conflictos, y aumentar la resiliencia de las propias comunidades. 
 

PERTINENCIA 

 El conjunto de actores sociales participantes, como los agentes comunitarios, y las 
instituciones administrativos, supone fortalecer sus capacidades, y su implicación 
a nivel local 
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EFICIENCIA 

 Los mecanismos de comunicación y coordinación entre los diferentes actores del 
proyecto, ha sido principalmente las reuniones presenciales. Asimismo, se 
destacan las acciones que ofrecen visibilidad a las actividades, como la 
presentación del proyecto y sus objetivos a la población, por parte de los 
representantes administrativos de la región de Tahoua. Las sesiones de 
sensibilización, y de formación también se han considerado como plataformas para 
conocer las necesidades de la población, como es el caso, de las autoridades que 
han asistido a las formaciones de resolución de conflictos, y han conocido mejor la 
las asociaciones juveniles, y cómo actúan localmente.  

EFICACIA 

 El acompañamiento de las ONG socias a las personas productoras agrícolas se ha 
puesto en valor. Se observa la mejoría de la cosecha de mijo, sorgo y niebé tras la 
finalización del proyecto.  

 

SOSTENIBILIDAD 

 El uso de herramientas y métodos innovadoras como los biopesticidas en los 
cultivos, ha supuesto nuevos conocimientos para las personas productoras 
agrícolas.  
 

 Se valora muy positivamente las sesiones prácticas de la demostración culinaria, y 
durante las sesiones de la producción agrícola.  

 

IMPACTO 

 Las mujeres embarazadas, y en periodo de lactancia reconocen la importancia de 
las sesiones de formación práctica para poder preparar las papillas con harina 
fortificada MISOLA.  

 

13. RECOMENDACIONES  

 

COHERENCIA  

 Mantener el acompañamiento realizado a la población desplazada, desde las 
organizaciones socias, en las comunidades rurales de Telemces (comunidades de 
Télemcès, Tanahar y Tagaramgaram) y Gaweye (comunidades de Gawèye y Garin 
Ali), ya que podrá impulsar la cohesión social a nivel comunitaria.  

 

APROPIACIÓN 

 Seguir poniendo en valor los espacios comunes para hombres y mujeres como 
pueden ser las asociaciones locales. En consecuencia, la necesidad de poder 
promoverlas en las comunidades, y visibilizarlas en coherencia a valores de 
participación activa, formación continua, transparencia y rendición de cuentas 
entre sus miembros.  
 

 Fortalecer las asociaciones comunitarias a través de formaciones basadas en la 
alfabetización, para ayudar a aumentar la transparencia, e incrementar su 
capacidad de autonomía en su gestión.  
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 El empoderamiento de las mujeres se deberá fortalecer por un lado, a través de 
procesos formativos de alfabetización, y por otro, con acciones que refuercen su 
liderazgo comunitario. Valorar la oportunidad que ofrecen los espacios 
comunitarios para conversar, escuchar-se, y sobre todo, espacios donde se les 
interpele y se les acompañe con el propósito de dar un salto cualitativo en el 
fortalecimiento de la resiliencia, y la cohesión social en un contexto humanitario 
muy inestable.  
 

 Aumentar los espacios de resolución de conflictos entre la población desplazada y 
los hogares de acogida.   
 

 Realizar formaciones basadas en la seguridad personal para los agentes 
comunitarios que se desplazan a las aldeas, para conocer por ejemplo, cómo 
responder a un ataque.  

 

PERTINENCIA 

 Las formaciones y las actividades de sensibilización suponen un salto cuantitativo 
en la producción agrícola de los hogares nigerianos. También suponen un valor 
personal para incrementar la implicación de la comunidad local. Por lo tanto, su 
continuidad en el tiempo está muy valorada por los actores sociales consultados, y 
se anima a hacerlo en próximos proyectos.  

EFICIENCIA 

 La necesidad de llevar a cabo actividades para alfabetizar a la población 
desplazadas y de acogida es fundamental para comprender los procesos de la 
producción agrícola, y la puesta en práctica de hábitos saludables, en la 
alimentación, y en la higiene.  

 

EFICACIA 

 Las personas productoras agrícolas han compartido en el proceso evaluativo, la 
necesidad de contar con el apoyo obtenido durante el cultivo, pero también, 
resulta importante que se haga un acompañamiento fuera de la temporada, con 
semillas, pesticidas, motobombas de gas o solares, y vallas de alambre contra los 
animales para conseguir una buena producción.  
 

 En la aldea se solicita además, la excavación de un pozo de agua. Se pone de 
relevancia en la aldea de Garin Ali, la necesidad de tener un apoyo hídrico, a través 
de la excavación de un pozo, ya que se produce un grave problema de agua, no sólo 
para los cultivos, sino también para el consumo humano. 

 

SOSTENIBILIDAD 

 Continuar con el apoyo en las personas productoras agrícolas para dar un paso 
cualitativo de las cosechas, y producir no sólo en mayor cantidad, sino también en 
calidad.   
 

 Realizar en la medida de lo posible siempre actividades prácticas porque son 
apreciadas por la población desplazada y de acogida.  
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IMPACTO 

 Las mujeres aseguran la importancia de recibir de manera gratuita la harina 
fortificada para poder alimentar a sus hijo/as. Las razones son principalmente, 
porque los pueden alimentar diariamente, y además, supone un ahorro familiar, 
que representa la oportunidad de poder comprar otros productos básicos. Por este 
motivo, se expresa la necesidad de continuar con la distribución de la harina 
fortificada gratuitamente.  

 

14. LECCIONES APRENDIDAS 

 

 Favorecer la alfabetización de las personas miembros de las asociaciones locales 
para fortalecer la estructura de asociacionismo en la región con el fin de contribuir 
a la cohesión social.  
 

 La agricultura en la región sigue siendo una fuente de alimento básico, y también 
una fuente de ingresos para la población más empobrecida por el clima de 
inestabilidad existente. 
 

 La participación de las autoridades locales, como el ayuntamiento, supone un valor 
añadido a la intervención, porque al comprometerse también en la coordinación de 
las acciones, generan y dan mayor confianza a la población de acogida y a la 
desplazada para participar en las actividades propuestas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe final de Evaluación externa del proyecto: NEX4FOOD: Mejora de la seguridad alimentaria y 
nutricional de la población vulnerable en el departamento de Tillia, región de Tahoua, Níger.  

40 

 

15. LISTA DE ANEXOS 

Anexo I Lista de documentos revisados 

2000 Rogers, P. J. Program theory evaluation: Not whether programs work but how 
they work. In D. L. Stufflebeam, G. F. Madaus, & T. Kellaghan (Eds.), Evaluation 
models: Viewpoints on educational and human services evaluation (pp. 209-232). 
Boston, MA: Kluwer. 

2007 MAE (Ministerio de Asuntos Exteriores) Manual de Gestión de Evaluaciones de la 
Cooperación Española. Madrid: MAE, Secretaría de Estado de Cooperación, 
DGPOLDE. 

2011 Ligero Lasa, J. A. Dos métodos de evaluación: criterios y teoría del programa. 
Documento de trabajo, (15). 

2012 Chen, Huey T. “Theory-driven evaluation: Conceptual framework, application and 
advancement”, in: Rainer Strobl, Olaf Lobermeier, and Wilhelm Heitmeyer (eds.): 
Evaluation von Programmen und Projekten für eine demokratische Kultur 
[evaluation of programs and projects for a democratic culture]. Wiesbaden: 
Springer VS [publisher], pp. 17-40 

2015 Ligero, J. Tres métodos de evaluación de programas y servicios. Juicios finales 
sumativos, teoría del cambio y evaluación orientada a los actores implicados. 
Toledo: Means Evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe final de Evaluación externa del proyecto: NEX4FOOD: Mejora de la seguridad alimentaria y 
nutricional de la población vulnerable en el departamento de Tillia, región de Tahoua, Níger.  

41 

 

Anexo II Cuadernos Metodológicos  

 
1. Analyse de documents 

 

À qui s’adresse l’entretien? 

L’analyse des sources secondaires vise à collecter différents types d’informations auprès 
des acteurs suivants : 

o Personnel technique de projet AeA, et partenaires. 
o Femmes et hommes participant au project.  
o Direction humanitaire, chefs de village et autorités locales. 
o Formation /ateliers. 
o Sources secondaires : statistiques officielles, rapports antérieurs, etc. 

 
Matrice de questions et d'indicateurs 
La matrice d'évaluation, dans la dernière colonne, montre comment l'analyse 
documentaire est résolue dans chaque cas. Plus précisément, les typologies suivantes sont 
incluses: 

o Demande d'informations: le matériel associé à l'indicateur est demandé aux 
acteurs correspondants. 

o Analyse des sources secondaires: l'évaluatrice effectue une analyse des sources 
disponibles (et celles déjà fournies par AeA) pour répondre à l'indicateur. 
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2. Entretien avec Ayuda en Acción 

 

Description de la technique 

Entretien individuel qui vise à aborder les différentes problématiques du projet, 
notamment les problématiques liées à la structure et aux processus stratégiques et 
opérationnels exécutés. 

Durée estimée: 1 heure. 

 

Prénom et nom: 

Interviewer: 

o Présentation de la personne interviewée. 
o Temps estimé à votre travail. 
o Rôle dans le projet évalué. 

 

À qui s’adresse l’entretien? 

Un entretien avec le personnel d'AeA en Espagne et au Niger. 

 

Conception technique 

Introduction 

-Il est souligné que l'importance de réponses sincères pour s'améliorer. 

-Une autorisation est demandée pour l'enregistrement audio, en mettant l'accent sur 
l'anonymat. 

 

*En GRAS, les questions du script 

*Dans GRIS, des besoins d'information qui doivent être « chassés », par l’évaluator, 
dans les discours mais qui ne sont pas directement abordés pour tenter d'abord de 
les faire surgir spontanément. S’ils ne le suggèrent pas spontanément, ils sont 
explicitement indiqués. 

 

Partenaires 

Tout d’abord, j’aimerais vous poser quelques questions concernant le consortium. 
Pourriez-vous me dire quelle serait la fonction ou les fonctions que atteindre 
chaque entité ? 

o Chaque entité apporte une valeur ajoutée spécifique au consortium (partenaires 
locaux et AeA). 

 

Quelle opinion avez-vous de la relation entre les différentes entités du consortium 
(au niveau du groupe et au niveau bilatéral) et dans quels aspects pensez-vous 
qu'elle peut être améliorée ? Quels éléments sont les plus positifs? 

De quels mécanismes de coordination plus ou moins formels disposez-vous entre 
les différentes entités du consortium? 
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Conception du projet 

En ce qui concerne la conception du projet, y a-t-il eu des changements au fil du 
temps? Ces changements peuvent être plus ou moins ponctuels, ponctuels ou 
impliquer une transformation plus longue. 

 

Certains de ces changements proviennent-ils d’une proposition d’Adkoul, AcSSA 
Africa Green Niger? (Adkoul, AcSSA Green Africa Niger,selon ce qui correspond) 

 

Renforcement des partenaires locaux 

À ce stade, nous aimerions savoir comment le renforcement des partenaires  locaux 
a fonctionné. 

• Les activités planifiées sont réalisées, qui répondent à des objectifs clairs et des lignes 
d'action plus ou moins prédéfinies. 

Formations 

Nous aimerions maintenant parler de la perception que vous avez de la formation / 
ateliers organisés (Adkoul, AcSSA Green Africa Niger,selon ce qui correspond) 

Selon vous, quels changements positifs se sont produits chez les hommes et les 
femmes participants? 

Selon vous, quels autres changements n’ont pas été autant réalisés? 

 

Y a-t-il eu des difficultés/problèmes lors de la distribution des kits d’alimentation? 

 

Distribution des kits 

Y a-t-il eu des difficultés/problèmes lors de la distribution des kits d’alimentation? 

 

Besoins satisfaits dans les maisons des femmes/hommes/familles des cinq 
communautés 

 

Enfin, souhaitez-vous ajouter des commentaires ou des réflexions? 

Merci beaucoup pour votre participation. 
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3. Entretien semi-structuré avec les partenaires locaux 
 

Description de la technique 

Entretien individuel qui vise à aborder les différentes problématiques du projet, 
notamment les problématiques liées à la structure et aux processus stratégiques et 
opérationnels exécutés. 

Durée estimée: 1 heure. 

 

À qui s’adresse l’entretien? 

Deux entretiens avec le personnel Adkoul et  AcSSA Afrique Verte.Niger. 

 

Prénom et nom: 

Interviewer: 

o Présentation de la personne interviewée. 
o Temps estimé à votre travail. 
o Rôle dans le projet évalué. 

 

Conception technique 

Introduction 

- Il est souligné que l'importance de réponses sincères pour s'améliorer. 
- On s'attend à ce que les réponses soient argumentées. 

 

*En GRAS/NOIR les questions du script 

*Dans GRIS, des besoins d'information qui doivent être « chassés », par l’évaluator, 
dans les discours mais qui ne sont pas directement abordés pour tenter d'abord de 
les faire surgir spontanément. S’ils ne le suggèrent pas spontanément, ils sont 
explicitement indiqués. 

 

Appropriation du projet 

Tout d'abord, j'aimerais savoir quelles sont vos fonctions dans l'organisation. Et 
dans la vie quotidienne du projet? (question de contextualisation) 

 

Partenaires 

Tout d’abord, j’aimerais vous poser quelques questions concernant le consortium. 
Pourriez-vous me dire quelle serait la fonction ou les fonctions que atteindre 
chaque entité ? 

o Chaque entité apporte une valeur ajoutée spécifique au consortium (partenaires 
locaux et AeA). 
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Quelle opinion avez-vous de la relation entre les différentes entités du consortium 
(au niveau du groupe et au niveau bilatéral) et dans quels aspects pensez-vous 
qu'elle peut être améliorée? Quels éléments sont les plus positifs? 

De quels mécanismes de coordination plus ou moins formels disposez-vous entre 
les différentes entités du consortium? 

 

Conception du projet 

En ce qui concerne la conception du projet, y a-t-il eu des changements au fil du 
temps? Ces changements peuvent être plus ou moins ponctuels, ponctuels ou 
impliquer une transformation plus longue. 

Certains de ces changements proviennent-ils d’une proposition d’Adkoul, AcSSA 
Africa Green Niger? (Adkoul, AcSSA Green Africa Niger,selon ce qui correspond) 

 

Renforcement des partenaires locaux 

À ce stade, nous aimerions savoir comment le renforcement des partenaires  locaux 
a fonctionné. 

• Les activités planifiées sont réalisées, qui répondent à des objectifs clairs et des lignes 
d'action plus ou moins prédéfinies. 

 

Selon vous, il existe des mécanismes de coordination entre les animateurs – relais 
communautaires et le reste des acteurs sociaux participants? 

 

Formations 

Nous aimerions maintenant parler de la perception que vous avez de la formation / 
ateliers organisés (Adkoul, AcSSA Green Africa Niger,selon ce qui correspond).Éducation 
nutritionnelle. Production agricoles/ Résolution de conflits. 

 

Selon vous, quels changements positifs se sont produits chez les hommes et les 
femmes participants? 

Selon vous, quels autres changements n’ont pas été autant réalisés? 

La participation des hommes et des femmes à la formation a-t-elle eu lieu? 

 

Distribution des kits 

Y a-t-il eu des difficultés/problèmes lors de la distribution des kits d’alimentation? 

 

Centres de santé 

Sessions de formation sur l'éducation nutritionnelle dans les structures de santé 

 

Besoins satisfaits dans les maisons des femmes/hommes/familles des cinq 
communautés 

Selon vous, les besoins des hommes/femmes ont-ils été satisfaits? 
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Autorités 

Selon vous, de quelle manière les autorités, les directions départementales, les ches 
de village ont-ils participé?  

Ils l'ont fait dans les différentes phases du projet? 

 

Production agricole 

SVP, identification des changements produits dans le projet qui favorisent la 
diversification de la production agroécologique. 

Selon vous, les ateliers/formations ont été adaptés aux femmes et des producteurs 
participants comptent tenu du contexte de crise climatique et de mobilité des 
populations? 

 

Enfin, souhaitez-vous ajouter des commentaires ou des réflexions? 

Merci beaucoup pour votre participation. 
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4. Entretien avec les autorités locales 

 

Description de la technique 

L'objectif de cette technique réside dans la collecte d'informations spécifiques sur le 
contexte de l'intervention, ainsi que sur les mécanismes et l'ampleur de la participation 
développés par les autorités locales dans le projet. 
Durée estimée: 45 minutes 
 

À qui s’adresse l’entretien? 

Trois entretiens qui répond au profil suivant: 

1. Un chef départemental en poste depuis suffisamment longtemps pour avoir eu un 
contact prolongé avec le projet. Si le chef de district actuel est en poste depuis peu de 
temps, il est recommandé de contacter une personne qui a déjà occupé ce poste. 
 

2. Un leader communautaire en poste depuis suffisamment longtemps pour avoir eu un 
contact prolongé avec le projet. 

 

3. Responsable de direction humanitaire en poste depuis suffisamment longtemps 
pour avoir eu un contact prolongé avec le projet. 

 

Prénom et nom: 

Interviewer: 

o Présentation de la personne interviewée. 
o Temps estimé à votre travail. 
o Rôle dans le projet évalué. 

 

Conception technique 

Introduction 

- Il est souligné que l'importance de réponses sincères pour s'améliorer. 
- On s'attend à ce que les réponses soient argumentées. 

 

*En GRAS/NOIR, les questions du script. 

*Dans GRIS, des besoins d'information qui doivent être « chassés », par l’évaluator, 
dans les discours mais qui ne sont pas directement abordés pour tenter d'abord de 
les faire surgir spontanément. S’ils ne le suggèrent pas spontanément, ils sont 
explicitement indiqués. 

 

Du contexte au projet 

Tout d'abord, nous souhaitions profiter de l'occasion pour discuter avec vous, qui 
possédez une connaissance approfondie du contexte de l'intervention, afin que vous 
puissiez nous parler un peu plus précisément du domaine d'intervention du projet. 
Selon vous, quels sont vos principaux besoins ou lacunes? 
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Comment pensez-vous que le projet évalué répond à ces besoins? 

 

Et savez-vous s'il y a eu des changements dans la conception du projet dans le but de 
s'adapter davantage aux nouveaux besoins détectés? 

 

Si oui, quels types de changements? 

 

Les agents locaux et le projet 

Quel type de lien avez-vous eu avec le projet? (Aborder les différentes formes de 
collaboration et savoir à quelles activités elles étaient liées: cofinancement d'activités, 
transfert d'infrastructures à long terme ou ponctuel, co-conception d'activités, invités 
présents aux activités, etc.). 

 

Et de quelle manière pensez-vous que votre collaboration a influencé positivement 
le projet? 

 

Formations (seulement pour chef departamental) 

Concernant les formations (gestion des ressources naturelles, résilience et gestion des 
conflits), lesquelles avez-vous suivi? Qu’est-ce que vous avez le plus aimé? Et lequel 
vous a été le plus utile? Pour quoi? 

 

Changements chez les femmes (résultats) 

Quels changements positifs chez les femmes identifiez-vous comme conséquence du 
projet? 

Et pensez-vous qu’un changement négatif a été généré? 

o Perception de l'existence d'une distance sociale croissante entre les foyers des 
femmes participantes et les autres foyers des communautes. 

 

Enfin, souhaitez-vous ajouter des commentaires ou des réflexions? 

Merci beaucoup pour votre participation. 
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5. Entretien avec relais communautaires 

 

Description de la technique 

L'objectif de cette technique réside dans la collecte d'informations spécifiques sur le 
contexte de l'intervention, ainsi que sur les mécanismes et l'ampleur de la participation 
développés par les relais communataires dans le projet. 
Durée estimée: 45 minutes 
 

À qui s’adresse l’entretien? 

Deux entretiens avec les relais communataires. 

 

Prénom et nom: 

Interviewer: 

o Présentation de la personne interviewée. 
o Temps estimé à votre travail. 
o Rôle dans le projet évalué. 

 

Conception technique 

Introduction 

- Il est souligné que l'importance de réponses sincères pour s'améliorer. 
- On s'attend à ce que les réponses soient argumentées. 

 

Concernant les activités du projet, lesquelles avez-vous suivi? Qu’est-ce que vous 
avez le plus aimé ? Et lequel vous a été le plus utile? Pour quoi? 

 

Dans quelle mesure des procédures sont-elles mises en œuvre pour que la 
population déplacée/réfugiée (femmes et enfants, hommes) puisse accéder aux 
services de base ? 

o (Vérifier dans quelle mesure les services de base (informations claires et simples, 
traductions dans la langue locale des personnes déplacées et des réfugiés) sont 
considérés comme facilement accessibles.) 

 

Dans quelle mesure les facilitateurs/relais ont-ils été 
responsabilisés/autonomisés ? 

o (Vérifier dans quelle mesure le contexte d'urgence a un impact sur la sécurité des 
animateurs eux-mêmes à se déplacer) 

 

Dans quelle mesure le personnel médical a-t-il les connaissances nécessaires pour 
administrer les directives de prévention et de soins pour les femmes ? 
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Dans quelle mesure la distribution des kits répond-elle aux objectifs identifiés ? 

o La distribution des kits répond aux objectifs identifiés (en termes économiques, de 

temps et de forme). 

 

Si vous souhaitez ajouter autre chose, n'hésitez pas à le faire. 

Merci beaucoup pour votre participation. 
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6. Entretien avec jeune participant dans l’Association de Jeunesse 

 

Description de la technique 

L'objectif de cette technique réside dans la collecte d'informations spécifiques sur le 
contexte de l'intervention, ainsi que sur les mécanismes et l'ampleur de la participation 
développés par les personnes jeunes dans le projet. 
Durée estimée: 45 minutes 
 

À qui s’adresse l’entretien? 

Un entretien avec un jeune appartenant à l'association de jeunesse. 

 

Prénom et nom: 

Interviewer: 

o Présentation de la personne interviewée. 
o Temps estimé à votre travail. 
o Rôle dans le projet évalué. 

 

Conception technique 

Introduction 

- Il est souligné que l'importance de réponses sincères pour s'améliorer. 
- On s'attend à ce que les réponses soient argumentées. 

 

Formations  

Concernant les formations, lesquelles avez-vous suivi? Qu’est-ce que vous avez le 
plus aimé ? Et lequel vous a été le plus utile? Pour quoi? 

 

Et comment a-t-il bougé à la formation ou à d’autres activités auxquelles vous avez 
participé? 

 

Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur la formation reçue. 
Rappelons que l’objectif de l’évaluation n’est pas de rendre les individus 
responsables des bons ou des moins bons éléments de l’intervention, mais de voir 
précisément comment celle-ci peut être améliorée. 

En ce sens, j'aimerais que vous me disiez ce qui est le plus vous avez aimé la 
formation. 
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Et le moins? 

o Évaluation positive des compétences des formateurs. 
o Une formation équilibrée entre théorie et pratique est mise en œuvre. 
o Les contenus présentés sont ceux nécessaires à l'acquisition des compétences 

souhaitées. 
o Les formateurs présentent clairement le contenu. 
o Les horaires d'activités n'étaient pas un obstacle à la participation. 

 

Sur ces sujets qui vous ont le moins plu. Avez-vous pu faire des propositions de 
changements pour les améliorer ? Si oui, à qui avez-vous fait la proposition ? Ont-ils 
écouté vos suggestions ? 

 

Qu’est-ce qui a changé dans votre vie après avoir participé au projet ? S’ils ne sont 
pas commencés: qu’avez-vous appris, quels aspects ont changé dans vos foyers et 
dans votre communauté,… 

 

Enfin, souhaitez-vous ajouter des commentaires ou des réflexions? 

Merci beaucoup pour votre participation. 
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7. Questionnaire aux producteurs agricoles 

 

Bonjour, 

 

Permettez-moi de me présenter. Je suis Carmen Perea, évaluatrice externe du projet 
NEX4FOOD: Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations 
vulnérables dans le département de Tillia, région de Tahoua, Niger. 

 

Dans le cadre de cette évaluation, divers entretiens ont été réalisés afin de recueillir 
des informations sur les différentes dimensions du projet. Nous avons l'impression 
qu'ils font un travail très important. 

 

À l’heure actuelle, nous considérons qu’il est pertinent de disposer de certaines 
données sur l’avenir de la production agricole. Pour ce faire, nous vous demandons 
de remplir ce court questionnaire. L'objectif de l'évaluation est de pouvoir 
comprendre l'intervention pour l'améliorer, c'est pourquoi il est très important 
pour nous d'avoir les informations qu'ils peuvent nous fournir car ils constituent un 
élément fondamental du projet. Si vous ne disposez pas de certaines de ces 
informations, ne vous inquiétez pas, notez-les simplement dans la case 
correspondante. 

 

Les informations recueillies ici seront analysées globalement, de sorte que chaque 
questionnaire ne sera pas analysé séparément. 

 

Merci beaucoup pour votre collaboration. 

 

Recevez à l'avance un salut cordial, 

 

Carmen Perea 
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Homme:  

 

Femme:  

 

Village 

 

 

1. Dans quel pourcentage diriez-vous que les objectifs de production ont été 
atteints ? 

Pourcentage  

Nous n'avons pas les données  

 

2. Quelles principales difficultés rencontrez-vous pour atteindre les objectifs 
de production? 

 

3. Si vous aviez déjà produit une culture auparavant, comment la production 
générée a-t-elle évolué? Veuillez remplir les cases depuis qu'ils ont 
commencé à avoir une activité pour chacun des produits que vous produisez. 

 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Product 1    

Product 2    

….    

 

4. Les attentes en matière de production ont-elles été satisfaites ? 

 

Oui 

Non 
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5. Pour quoi ?  

 

 

6. Par rapport à AcSSA África Verde Níger / ONG Adkoul, A quelle fréquence 
êtes-vous en contact avec eux? 

Tous les jours 

2 à 3 fois par semaine 

Une fois tous les 15 jours 

Une fois par mois 

Plus de temps 

 

 

7. Si vous souhaitez ajouter autre chose, vous pouvez le faire ci-dessous: 

 

 

 

Merci beaucoup pour votre collaboration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe final de Evaluación externa del proyecto: NEX4FOOD: Mejora de la seguridad alimentaria y 
nutricional de la población vulnerable en el departamento de Tillia, región de Tahoua, Níger.  

56 

 

8. Questionnaire aux femmes participantes dans les formations/ ateliers 

 

Bonjour, 

 

Permettez-moi de me présenter. Je suis Carmen Perea, évaluatrice externe du projet 
NEX4FOOD: Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations 
vulnérables dans le département de Tillia, région de Tahoua, Niger. 

 

Dans le cadre de cette évaluation, divers entretiens ont été réalisés afin de recueillir 
des informations sur les différentes dimensions du projet. Nous avons l'impression 
qu'ils font un travail très important. 

 

À l’heure actuelle, nous considérons qu’il est pertinent de disposer de certaines 
données sur l’avenir de la production agricole. Pour ce faire, nous vous demandons 
de remplir ce court questionnaire. L'objectif de l'évaluation est de pouvoir 
comprendre l'intervention pour l'améliorer, c'est pourquoi il est très important 
pour nous d'avoir les informations qu'ils peuvent nous fournir car ils constituent un 
élément fondamental du projet. Si vous ne disposez pas de certaines de ces 
informations, ne vous inquiétez pas, notez-les simplement dans la case 
correspondante. 

 

Les informations recueillies ici seront analysées globalement, de sorte que chaque 
questionnaire ne sera pas analysé séparément. 

 

Merci beaucoup pour votre collaboration. 

 

Recevez à l'avance un salut cordial, 

 

Carmen Perea 
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Âge 

Village 

 

1. À quelle activité avez-vous participé? 

 

Séances de sensibilisation et démonstration culinaire dans deux centres de santé 
lors de consultations prénatales et postnatales.  

 

 

Ateliers de sensibilisation autour de la protection et des violences de genre. 

 

 

2. Comment valorisez-vous la formation/information? 

Bien 

Très bien 

Je n'ai pas aimé 

Je n'ai pas compris le message de la formation/information 

 

3. Selon vous, il estime avoir amélioré ses connaissances? 

 

 

 

4. Si oui, quelles connaissances? 

 

 

5. Vous avez aimé les formateurs/professeurs de la formation? 

 

Oui 

Non 
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6. Les formateurs/enseignants ont-ils réussi à dissiper vos doutes ? 

 

Oui 

Non 

 

7. Avez-vous mis vos connaissances en pratique ? 

 

Oui 

Non 

 

8. Si oui, Pourriez-vous me donner un exemple/une expérience ? 

 

 

 

 

9. Si vous souhaitez ajouter autre chose, vous pouvez le faire ci-dessous: 
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Anexo III Matriz de evaluación  

 

Criterio Descripción Preguntas de Evaluación Indicador Técnicas 

Coherencia En este criterio se aborda la 

coherencia del proyecto. Es 

decir, se pretende, valorar la 

adecuación entre los objetivos de 

la intervención, y las necesidades 

del contexto, y en su caso el 

papel que han tenido las 

actividades dirigidas a la 

población desplazada en la 

región de Tahoua. 

¿De qué manera el proyecto 
abordó las necesidades de 

protección relacionadas con la 
violencia de género y cómo esto 

se alinea con el objetivo de 
mejorar la seguridad alimentaria 

y nutricional? 

Grado de coherencia de las 
formaciones/talleres 

desensibilización,  y distribución 
de kits a las mujeres y hombres 

de las cinco comunidades. 

Entrevista AeA 
Entrevista AcSSA África Verde Níger 
Entrevista ONG Adkoul 
Cuestionario a las mujeres de las cinco 
comunidades 
Entrevista a jefe de comunidad/ autoridad 
departamental 
Entrevista grupales a los jefes de 
comunidades, direcciones departamentales, 
asociaciones juveniles, animadoras 
Entrevista a las personas animadoras 

Impacto Identificar los efectos generados 

por la intervención, positivos o 

negativos, esperados o no, 

directos e indirectos, colaterales 

e inducidos. 

¿Las necesidades nutricionales 
de las familias 

desplazadas/refugiadas y de 
acogida han sido satisfechas? 

Percepción de las necesidades 
satisfechas en los hogares de las 
mujeres/hombres/ familias de 
las cinco comunidades que han 
participado en las actividades 

del proyecto. 

Entrevista AeA 
Entrevista AcSSA África Verde Níger 
Entrevista ONG Adkoul 
Cuestionario a las mujeres de las cinco 
comunidades 
Cuestionario a los productor/as de las cinco 
comunidades 
Entrevista a jefe de comunidad/ autoridad 
departamental 
Entrevista grupales a los jefes de 
comunidades, direcciones departamentales, 
asociaciones juveniles, animadoras 
Entrevista a las personas animadoras 
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Criterio Descripción Preguntas de Evaluación Indicador Técnicas 

Sostenibilidad El enjuiciamiento de la 

sostenibilidad del programa se 

centra en la valoración sobre la 

continuidad en el tiempo de los 

efectos positivos generados con 

la intervención una vez retirada 

la ayuda, esto es, la apropiación 

del proceso por parte de las 

beneficiarias. 

¿El proyecto ha contribuido al 
fortalecimiento de los 

procedimientos de prevención 
(nutricional), acogida y atención 

en los centros de salud de las 
mujeres (embarazadas, en edad 

fértil) y menores (bebés, 
niños/niñas)? 

Percepción de las necesidades 
satisfechas en la distribución de 

kits básicos, atención por el 
personal de los centros 

sanitarios, y la resolución de los 
conflictos que se hayan podido 

generar. 

Entrevista AeA 
Entrevista ONG Adkoul 
Cuestionario a las mujeres de las cinco 
comunidades 
Entrevista a jefe de comunidad/ autoridad 
departamental 
Entrevista grupales a los jefes de 
comunidades, direcciones departamentales, 
asociaciones juveniles, animadoras 
Entrevista a las personas animadoras 
Entrevista a representante de asociación 
juvenil 

Eficiencia 
 

Estudio y la valoración de los 

resultados alcanzados en 

comparación con los recursos 

empleados 

¿El proyecto contribuyó a 
fortalecer las capacidades de 
respuesta humanitaria de los 

socios locales? 

Cada entidad aporta un valor 
añadido al consorcio generado 

en el proyecto. 

Entrevista AeA 
Entrevista AcSSA África Verde Níger 
Entrevista ONG Adkoul 
Entrevista a jefe de comunidad/ autoridad 
departamental 
Entrevista grupales a los jefes de 
comunidades, direcciones departamentales, 
asociaciones juveniles, animadoras 

¿Las personas dinamizadoras 
cuentan con los insumos y el 

apoyo de AeA y las socias locales 
para replicar los espacios de 

sensibilización en las 
comunidades participantes? 

Existencia de mecanismos para 
la coordinación entre las 

personas animadoras y el resto 
de actores sociales participantes. 

Entrevista AeA 
Entrevista AcSSA África Verde Níger 
Entrevista ONG Adkoul 
Entrevista a las personas animadoras 
Entrevista a representante de asociación 
juvenil 
Entrevista a jefe de comunidad/ autoridad 
departamental 
Entrevista grupales a los jefes de 
comunidades, direcciones departamentales, 
asociaciones juveniles, animadoras 
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Criterio Descripción Preguntas de Evaluación Indicador Técnicas 

Eficacia Valorar el grado de consecución 

de los objetivos inicialmente 

previstos. En este caso, se harán 

mención los objetivos del 

programa que no implicaban 

cambios en la población 

destinataria. Cuando sí se 

producen transformaciones en las 

poblaciones finales, estos 

resultados se han valorado en el 

apartado de impacto. 

¿En qué medida el proyecto ha 
conseguido replicar los 

conocimientos (de prevención 
nutricional, cuidado de 

menores/bebés) y difundir las 
herramientas entre la población 

meta (acogida, desplazada, 
refugiada)?  

Grado de diversificación de la 
producción agroecológica en las 

cinco comunidades 
participantes. 

Entrevista AeA 
Entrevista ONG Adkoul 
Cuestionario a las mujeres de las cinco 
comunidades 
Cuestionario a los productor/as de las cinco 
comunidades 
Entrevista a jefe de comunidad/ 
departamental 
Entrevista grupales a los jefes de 
comunidades, direcciones departamentales, 
asociaciones juveniles, animadoras 

Apropiación 
Apropiación 

Análisis de los espacios 

disponibles más o menos 

formales entre las entidades 

participantes en el proyecto. 

¿Ha sido satisfactoria la 
coordinación entre AeA y los 

demás actores de la zona como 
mecanismos de 

complementariedad con otras 
intervenciones?  

Autoridades, direcciones 
departamentales, jefes de 

comunidades, colaboran en las 
diferentes fases del proyecto. 

Entrevista AeA 
Entrevista AcSSA África Verde Níger 
Entrevista ONG Adkoul 
Entrevista a jefe de comunidad/ 
departamental 
Entrevista grupales a los jefes de 
comunidades, direcciones departamentales, 
asociaciones juveniles, animadoras 
Entrevista a representante de asociación 
juvenil 

¿Qué tan efectivas han sido las 
estrategias implementadas para 

la sensibilización y los 
conocimientos en educación 

nutricional? 

Grado de participación en las 
actividades del proyecto. 

Entrevista AeA 
Entrevista AcSSA África Verde Níger 
Entrevista ONG Adkoul 
Cuestionario a las mujeres de las cinco 
comunidades 
Cuestionario a los productor/as de las cinco 
comunidades 
Entrevista a jefe de comunidad/ autoridad 
departamental 
Entrevista grupales a los jefes de 
comunidades, direcciones departamentales, 
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Criterio Descripción Preguntas de Evaluación Indicador Técnicas 

asociaciones juveniles, animadoras 
Entrevista a representante de asociación 
juvenil 

Sostenibilidad  ¿Qué medidas se están tomando 
en consideración para garantizar 

la sostenibilidad de los 
resultados (capacidades 

desarrolladas) del proyecto a 
largo plazo? 

Verbalización/identificación de 
cambios producidos en el 
proyecto que favorecen la 

diversificación de la producción 
agroecológica. 

Entrevista AeA 
Entrevista AcSSA África Verde Níger 
Entrevista ONG Adkoul 
Entrevista a jefe de comunidad /autoridad 
departamental 
Entrevista grupales a los jefes de 
comunidades, direcciones departamentales, 
asociaciones juveniles, animadoras 
Entrevista a las personas animadoras 
Entrevista a representante de asociación 
juvenil 

Pertinencia Valorar la adecuación entre los 
objetivos de la intervención y las 
necesidades del contexto donde 

se desarrolla, estudiando la 
calidad del diagnóstico que 

sustentan la intervención, así 
como juzgando su 

correspondencia con las 
necesidades de la población 

beneficiaria. 

¿Son accesibles los 
talleres/cursos de formación 

basados en la gestión de 
conflictos/nutricional/producci

ón agroecológica entre la 
población nigerina afectada por 

los enfrentamientos en la 
región? 

Los talleres /cursos se han 
adaptado a las necesidades de 

las mujeres/y productor/es 
participantes dado el contexto 
de crisis climática y movilidad 

de la población. 

Entrevista AeA 
Entrevista ONG Adkoul 
Entrevista AcSSA África Verde Níger 
Cuestionario a las mujeres de las cinco 
comunidades 
Cuestionario a los productor/as de las cinco 
comunidades 
Entrevista a las personas animadoras 
Entrevista a representante de asociación 
juvenil 
Entrevista grupales a los jefes de 
comunidades, direcciones departamentales, 
asociaciones juveniles, animadoras 
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Anexo IV Transcripción de las entrevistas  

(Anexo al informe) 
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